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1. JOHDANTO
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Johdanto

Tämä ”Kaavoittajan käsikirja”-työnimellä laadittu 

raportti on käsikirjamainen opas uusiutuvan energian 

ja sähköön perustuvan power-to-x- eli P2X-talouden 

hankkeiden parissa työskenteleville. Opas on 

tarkoitettu niin yrityksissä kuin kuntasektorillakin 

maankäytön suunnittelusta vastuussa oleville 

tahoille. Lähtökohtana on oppaan avulla nopeuttaa ja 

selkeyttää uusiutuvan energian investointien 

toteutumista kaavoituksen ja lupamenettelyn 

näkökulmasta. 

Oppaan tekeminen on osa Lappeenrannan-Imatran 

kaupunkiseudun Vihreän sähköistämisen 

ekosysteemisopimusta, jolla tuetaan alueen 

innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä ja 

elinvoimaa. Niin itäiseen Suomeen kuin muuallekin 

Suomeen tarvitaan investointeja, puhdasta energiaa 

(ns. vihreää vetyä tuottavat laitokset tulevat 

tarvitsemaan toimiakseen paljon uusiutuvaa 

sähköntuotantoa) ja toimiva energian siirtoverkosto 

vauhdittamaan talouden ja työllisyyden kasvua. 

Sujuvalla luvituksella on erittäin keskeinen merkitys 

siinä, miten Suomi onnistuu houkuttelemaan vety-, 

akku- ja muita P2X -talouden investointeja alueilleen. 

Myös EU:n sääntelyn ennakoitavuudesta on tärkeä 

huolehtia, jotta suunnitelmat saadaan muutettua 

konkreettisiksi investoinneiksi.

Käsikirjan ensimmäisessä osassa kuvataan vety- ja 

P2X-teollisuuden laitokset, arvoketjut, lopputuote-

lmarkkinat ja alan tärkeimmät skenaariot – eli 

käytännössä kerrotaan, mitä kaavoittajan olisi hyvä 

tietää prosesseista ja investoinnista. 

Toisessa osassa kerrotaan kaavoitusprosessista, 

hankkeissa tarvittavista rakennus- ja 

ympäristöluvista sekä lupa-, YVA- ja 

kaavoitusmenettelyiden suhteesta toisiinsa, 

neuvotaan näiden yhteen sovittamisen 

aikatauluttamisessa, annetaan ohjausta myös 

osallistamisen ja onnistuneen hankeviestinnän 

toteutustapoihin ja käytäntöihin liittyen sekä 

arvioidaan mahdollisuudet pitkien paikallisten 

arvoketjujen kasvattamiseen – siis kerrotaan 

investointia toteuttaville hanketoimijoille, mitä heidän 

puolestaan olisi tärkeää tietää kaavoituksesta ja 

luvituksesta.  

Lisäksi oppaassa kuvataan hankkeiden tärkeimmät 

reunaehdot sekä niiden perusteella hankkeiden 

sijainneiksi potentiaalisten alueiden ominaisuudet ja 

rajoitteet eli sijaintipaikkakriteerit, ja annetaan 

esimerkki näiden kriteerien perusteella hankkeelle 

soveltuvan alueen ns. aluekortista.

Oppaan on laatinut Lappeenrannan kaupungin 

tilauksesta Ramboll Finland Oy. Tilaajan 

pääyhteyshenkilönä on toiminut asiantuntija Hanna 

Saira. Konsultin työtä on lisäksi ollut ohjaamassa 

ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Ramboll Finland Oy:n puolella työn laatimisesta on 

vastannut seuraava työryhmä (vastuualueineen):

Arkkitehti Kirsikka Siik (projektin johto, maankäytön 

ja kaavoituksen prosessit ja lainsäädäntö, 

selvityksen vastuullinen laatija)

DI Samuel Rintamäki (arvoketjut)

DI Sami Hirvonen (energia, teknologiat)

KTM & DI Sami Ruotsalainen (skenaariot, 

investoinnit)

DI Eero Parkkola (luvitus)

Ins. AMK Henna Leppänen (vetyhankkeiden 

kaavoitus) 

FM Lari Jaakkola (aluekortin kokoaminen)

Arkkitehti Else Luotinen (oppaan ulkoasu)
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OSA I
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2. TEKNOLOGIAT 

LOPPUTUOTTEITTAIN

- yleiskuvaukset

- teknologiakortit



Ramboll 9

Vety ja sen luokittelu tuotantomuodoittain

•

(1)

(1) Ramboll (2024), s. 4, johon alkuperäisinä tietolähteinä Työterveyslaitos (2017) ja Fortum (2020). Valkoinen vety on lisätty luokittelutaulukkoon 
tämän oppaan laatimisen yhteydessä, se ei ole ollut mukana vielä lähdeaineistojen luokitteluissa.

Vety on väritön, hajuton ja erittäin helposti syttyvä 

kaasu.

• Puhdas vety ei itsessään ole myrkyllistä, mutta 

suurina määrinä hengitettynä se voi korvata hapen 

osuuden keuhkoissa, jolloin se voi aiheuttaa 

äkillisen tukehtumisen.

• Vedyllä ei ole todettu olevan haitallisia vaikutuksia 

ympäristöön.

• Vetyä voidaan valmistaa monella tavalla. 

Tuotantotapa ja sen ympäristöystävällisyyttä 

voidaan kuvata vedyn eri väreillä (ks. oheinen 

taulukko). 

• Vetyä voidaan käyttää raaka-aineena, 

polttoaineena ja energiavarastona. Tällä hetkellä 

vedyn suurin käyttäjä on öljynjalostus- ja 

kemianteollisuus. 

• Tulevaisuudessa erityisesti uusiutuvalla energialla 

tuotetun vihreän vedyn ja sen 

jatkojalostustuotteiden käyttö tulee kasvamaan. 

Uusia käyttökohteita vihreälle vedylle ovat 

esimerkiksi: 

o Terästeollisuus

o Jatkojalostus vähäpäästöisiksi polttoaineiksi 

o Energianvarastointi

o Liikenne
Kuva 1: Vety voidaan luokitella sen tuotannollisen alkuperän mukaan.

Vihreä vety
Vety tuotetaan vedestä elektrolyysillä, jonka tarvitsema energia saadaan uusiutuvista lähteistä 

(kuten aurinko-, tuuli- tai vesivoima).

Pinkki/violetti vety

Vedyn tuotannon tarvitsema energia tuotetaan ydinenergialla. Ydinvoimaa voidaan hyödyntää 

joko sähkön (tavanomainen elektrolyysi), lämmön tai molempien muodossa. Ydinvoimasta (GEN 

IV tyypillisistä reaktoreista) saatavalla lämmöllä voidaan tuottaa kuumaa vesihöyryä, josta saadaan 

kiinteäoksidielektrolyysissä (SOEC) vetyä. 

Turkoosi vety

Fossiilista raaka-aineista, kuten maakaasusta (metaani), pyrolyysilla tuotettu vety, jossa 

sivutuotteena syntyy hiilimustaa. Turkoosi vety voi olla lähes päästötöntä, jos prosessiin käytettävä 

energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sininen vety
Fossiilista raaka-aineista tuotettu vety, jonka hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään 

hiilen talteenotolla ja varastoinnilla.

Harmaa vety

Kivihiilestä, maakaasusta tai metaanista höyryreformoinnillatuotettu vety.

Höyryreformointi on tällä hetkellä globaalisti tuotetun vedyn päätuotantotapa ja se tuottaa CO -2

päästöjä noin 800 miljoonaa tonnia vuosittain. Harmaan vedyn tuotannossa syntyviä CO2-päästöjä 

ei oteta talteen vaan ne vapautuvat ympäristöön.

Valkoinen vety

Luonnollinen vety geologisissa esiintymissä.  

Valkoinen vety on melko uusi löytö. Alueita ja niiden potentiaalia kartoitetaan. Vetyä on havaittu 

esiintyvän luonnostaan geologisesti erilaisilla alueilla. Syntyprosesseja tutkitaan vielä, mutta useita 

prosesseja on tunnistettu. 

(1) Ramboll 2024, s. 4, johon alkuperäisinä tietolähteinä 
Työterveyslaitos 2017 ja Fortum 2020. 
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Vihreä vety

Yleiskuvaus

• Vetyä voidaan tuottaa sähkö-, bio- ja 

lämpökemiallisin menetelmin. Tällä hetkellä lähes 

kaikki vety tuotetaan lämpökemiallisesti 

maakaasusta ja hiilestä, jolloin 

tuotantoprosessissa vapautuu paljon CO2-

päästöjä. 

• Nousevana teknologiana vedyntuotannossa on 

veden (H2O) hajottaminen vedyksi (H2) ja hapeksi 

(O2) elektrolyysissä käyttäen sähköä. 

2 H2O ⇌ 2 H2 + O2

• Elektrolyysissä syntyvää vetyä kutsutaan vihreäksi 

vedyksi, kun sen käyttämä sähkö on peräisin 

uusiutuvista lähteistä, kuten tuuli-, aurinko- ja 

vesivoima. Vedyn vihreys vaaditaan EU:n RED III 

regulaatiossa kun vedystä valmistetaan 

synteettisiä polttoaineita ja kemikaaleja.

• Elektrolyysitekniikoista yleisimpiä ovat AEL 

(Alkaline electrolysis) ja PEM (Proton-Exchange 

Membrane) sekä uutena teknologiana SOEC 

(Solid Oxide Electrolyser). Muut tekniikat ovat 

vielä tutkimusvaiheessa. 

• Elektrolyysi käyttää paljon sähköä. Yhden vety-

kilon valmistus vaatii laitoksessa n. 45-55 kWh 

sähköä ja n. 9 litraa ultrapuhdasta vettä. Sähköstä 

noin 20-30 % muuttuu hukkalämmöksi. Sähkön-

tarve ja hukkalämmön määrä vaihtelee teknolo-

gioittain ja tulee parantumaan tulevaisuudessa. 

• Vetylaitos on modulaarinen ja eikä sillä ole 

tiukkoja vaatimuksia tontin muodolle. Laitosten 

tilantarve-ennuste vuonna 2030(2):

(2) Danish Energy Agency (2024), https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels [viittauspäivä 15.4.2024]

o AEL: Pienemmät laitokset (10 MW) vaativat 

noin 142 m²/MW. Suuremmat laitokset (1000 

MW) vaativat noin 99 m²/MW.

o PEM: Pienemmät laitokset (10 MW) vaativat 

noin 101 m²/MW. Suuremmat laitokset (1000 

MW) vaativat noin 45 m²/MW.

o SOEC: Pienemmät laitokset (1 MW) vaativat 

noin 283 m²/MW. Suuremmat laitokset (100 

MW) vaativat noin 108 m²/MW.

• Liikenteellisen yhteyden täytyy olla soveltuva 

raskaalle liikenteelle. Muutoin laitoksella ei ole 

erityisiä logistiikkayhteysvaatimuksia. 

• Laitos vaatii raakaveden lähteen, sähköyhteyden 

ja jäteveden purkumahdollisuuden.

• Vetylaitosten suojaetäisyydet määritetään aina 

tapauskohtaisesti. Varastojen korkea paine 

kasvattaa suojaetäisyyksiä.

• Vaikutukset ympäristöön

o Melu on normaalisti pientä. Kompressorit voivat 

aiheuttaa melua. 

o Vedenpuhdistusprosessin rejektiveden 

epäpuhtauksien konsentraatio on suurempi kuin 

raakavedessä. Kuva 2: PEM ja AEL- elektrolyysin toimintaperiaate

https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels
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Milloin vety ja synteettiset polttoaineet määritellään 

uusiutuvaksi energiaksi?

Elektrolyysillä valmistettu vety ei aina täytä 

uusiutuvan vedyn määritelmää. Vedyn luokitteluun 

vaikuttaa moni säädös ja asetus, joista keskeisin 

on uusiutuvan energian direktiivi RED III sekä sen 

täydentävät delegoidut asetukset

•

(3)

(3) European Aviation Safety Agency EASA, www.easa.europa.eu ja Eurlex, https://eur-lex.europa.eu ja Euroopan komissio, https://ec.europa.eu/ 
[viittauspäivä 15.4.2024]

• EU:n kesäkuussa 2023 hyväksymän delegoidun 

asetus: 

• Määrittelee ehdot milloin vety, vetypohjaiset tai 

muut energiakuljettimet voivat lukeutua ei-

biologista alkuperää olevaksi uusiutuvaksi 

polttoaineeksi (RFNBOs)

• Mikä määritellään uusiutuvaksi energiaksi

• Säännösten tarkoituksena on varmistaa että 

elektrolyysillä valmistettu vihreä vety ja siitä 

jalostettavat RFNBO-polttoaineet ovat 

valmistettuja uusiutuvalla sähköllä 

• RFNBO-polttoaineiden täytyy täyttää kolme 

kriteeriä:

1. käytöstä tulisi saavuttaa vähintään 70% 

kasvihuonekaasu päästövähennys

2. Hiilidioksidi (CO2) on peräisin sallitusta 

lähteestä

3. Käytetty sähkö täyttää uusiutuvan sähkön 

kriteerit

Kaikki tuotantolaitoksen tuottama vihreä vety ja 

RFNBO-polttoaineet lasketaan uusiutuviksi jos:

1. Uusiutuva energiantuotanto (esim. 

tuulivoima) on kytketty suoraan 

tuotantolaitokseen ja

1. Uusiutuvan energian tuotantolaitos 

aloittaa toiminnan samaa aikaa tai 

jälkeen kun polttoaineen tuotantolaitos 

(aikaisintaan 36 kk)

2. Uusiutuvan energian tuotantolaitos ei 

ole yhteydessä verkkoon

2. Tai käytetään verkkosähköä, mutta voidaan 

osoittaa verkkosähkön olevan uusiutuvaa ja 

se täyttää delegoidun asetuksen säännöt. 

Keskeisimpiä kriteerejä:

• Täydentävyys/lisäisyysperiaate: 

uusiutuvan energian tuotannon 

käyttöönotto <36kk ennen RFNBO:n 

tuotantoa ja PPA-sopimus

• Verkkosähkön päästöintensiteetti <18 

gCO2eq/MJ (= 65gCO₂eq/kWh) + PPA 

+ maantieteellinen & ajallinen 

korrelaatio + taseselvitykset

• Yli 90% verkkosähköstä on uusiutuvaa.

• Suomen verkkosähkön tuotannon uskotaan 

jäävän tulevaisuudessa alle päästörajoituksen

• Riippuen ajallisen korrelaation 

mittausvälistä. Tulee lyhentymään 

kalenterivuoden keskiarvosta 1h 

ajanjaksoon.

• Jos verkkosähkö ei täytä asetuksen kriteerejä, 

vain osa tuotantolaitoksen vedystä ja 

polttoaineesta katsotaan uusiutuvaksi.

Kuva 3: RFNBO-polttoaineille asetetut kriteerit 

voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan.

http://www.easa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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TEKNOLOGIAKORTTI
Vihreä vety 

YLEISKUVAUS

Vihreää vetyä valmistetaan elektrolyysissä 

hajottamalla sähkövirralla vettä hapeksi ja 

vedyksi.

Vedyllä on hyvin monta käyttötarkoitusta. 

Vety on helposti syttyvä ja ilmaa kevyempi 

näkymätön kaasu. Vedyn nesteytys vaatii 

paljon energiaa.

LOPPUTUOTTEET

Vety

Sivutuotteena syntyvä happi vapautetaan 

yleensä ympäristöön tai hyötykäyttöön, jos 

sille löytyy käyttökohde.

Hukkalämpö, 35-70 °C lämpötilassa. Voidaan 

lauhduttaa ilmaan tai veteen, tai hyötykäyttää 

esim. kaukolämmöksi. 

Sähköliitäntä

Laitosten liitettävyys on aina tapauskohtaista.

Fingridin 400 kV kytkinlaitokseen yli 250 MW. 

Alle 250 MW laitokset Fingridin 110 kV ja 220 

kV kytkinlaitokseen.

Fingridin 110 kV johtoliitynnät tapaus-

kohtaisesti, liitettävä muuntajateho korkeintaan 

40 MW. Paikalliseen 20 kV keskijännite-

verkkoon tapauskohtaista, enintään n. 10 MW.

LAITOKSET

Tilantarve-ennuste vuonna 2030 

kokoluokasta ja tekniikasta riippuen:

AEL 142-99 m²/MW

PEM 101-45 m²/MW

SOEC 283-108 m²/MW

Turvaetäisyydet määritetään 

tapauskohtaisesti.

RAAKA-AINEET

Yhden vetykilon valmistus vaatii 45-55 kWh 

sähköä ja 9 litraa ultrapuhdasta vettä. 

Laitoksella käsitellään myös typpeä (N) ja 

valitusta elektrolyyseriteknologiasta riippuen 

mahdollisesti kaliumhydroksidia eli kalilipeää 

(KOH) tai natriumhydroksidia (NaOH). 

LOGISTIIKKA JA INFRA

Raskaan liikenteen pitää päästä paikalle.

Laitos vaatii sähköliitännän ja 

raakavesilähteen

Mahdollinen yhteys vetykaasuputkistoon, jos 

sellainen on saatavilla tulevaisuudessa
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Synteettinen metaani (SNG, Synthetic Natural Gas) 

Yleiskuvaus

• Synteettinen metaani on yksi vihreästä vedystä 

valmistettava synteettinen hiilivety, joka on 

ominaisuuksiltaan identtinen fossiilisen metaanin 

(maakaasun) kanssa.  

• Power-to-Gas -prosessissa synteettinen metaani 

syntyy sabatier-reaktiossa metanoimalla vetyä ja 

hiiltä joko synteesikaasun (1) kautta tai suoraan 

hiilidioksidista (2): 

1. CO + 3 H2 ⇌ CH4 + H2O

2. CO2 + 4 H2 ⇌ CH4 + 2 H2O

• Katalyyttisessä metanoinnissa reaktio tapahtuu 

kiinteän katalyytin avulla korkeassa lämpötilassa. 

• Biologisessa metanoinnissa mikrobit hapettavat 

CO2:ta ja vetyä metaaniksi matalassa 

lämpötilassa ja paineessa. 

• Biokaasulaitoksilla metaanin tuotantoa voidaan 

tehostaa syöttämällä vihreää vetyä suoraan 

biokaasureaktoriin tai lisäämällä sitä erillisessä 

metanointireaktorissa biokaasun sekaan.  

• Molemmissa reaktiossa syntyy paljon lämpöä ja 

vettä. Lämpö täytyy jatkuvasti lauhduttaa pois 

prosessista esimerkiksi ympäristöön 

(veteen/ilmaan), syöttää kaukolämpöverkkoon  tai 

muuhun hyötykäyttöön. 

• Turvallisuusvaatimukset ja –vaikutukset ovat 

verrattavissa maakaasuun.

• Laitos rakentuu suuremmista yksiköistä, mikä 

mahdollistaa askelittaisen skaalauksen. 

• Biologisen metanointi tilantarve pienissä 

laitoksissa on 100-1000 m2 / MW metaania ilman 

vedyntuotantoa.

(4) 

(4) Danish Energy Agency (2024), https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels [viittauspäivä 15.4.2024]

• Katalyyttinen metanointi vaatii vähemmän tilaa. 

Pieni pilottilaitos mahtuu merikonttiin. Suurempi 4-

12 MW laitos vaatii noin 500 m2 tai noin 42-125 m2 

/ MW metaania4 ilman vedyntuotantoa.

• Laitos vaatii raskaan liikenteen kulkuyhteyden 

metaanin poisviennille ja mahdollisesti 

hiilidioksidin tuonnille.

• Laitos vaatii sähköliitännän ja raakavesilähteen

• Mahdollinen yhteys maakaasuputkistoon

• Suojaetäisyydet

o Kemikaalilaitoksien suojaetäisyys aina 

tapauskohtaista.

o Gasgrid on määritellyt suojaetäisyydet 

maakaasuputkille ja niiden osille. 

• Vaikutukset ympäristöön

o Hukkalämmön jäähdytys veteen tai ilmaan

o Jätevesi; vedenpuhdistuksen rejektivesi ja 

metanointiprosessista syntyvä jätevesi.

o Melu on normaalisti pientä. Kompressorit voivat 

aiheuttaa melua. Kuva 4: Yksinkertaistettu synteettisen metaanin 

tuotantoprosessi. 

https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels


Ramboll 14

TEKNOLOGIAKORTTI
Synteettinen metaani

YLEISKUVAUS

Synteettinen metaani korvaa fossiilista 

maakaasua. Maakaasulla on useita 

käyttötarkoituksia energiantuotannossa, 

kemianteollisuudessa ja liikenteessä. 

Synteettistä metaania voidaan valmistaa 

biologisella tai katalyyttisella metanoinnilla. 

Metanointi voi olla yhdistettynä 

biokaasulaitokseen.

LOPPUTUOTTEET

Synteettinen metaani (CH4) kaasuna tai 

nesteytettynä

Lämpö, joka voidaan käyttää kaukolämpönä. 

Metanointitekniikka määrittää lämpötilatason  

ja lämmönmäärän. 

Jätevesi

Elektrolyysistä syntyy happea

LAITOKSET

Biologisen metanoinnin tilantarve pienissä 

laitoksissa on 100-1000 m2 / MW metaania. 

Katalyyttinen metanointi vaatii vähemmän 

tilaa. Pieni pilottilaitos mahtuu merikonttiin. 

Suurempi 4-12 MW laitos vaatii noin 500 m2. 

Tilantarve arviot eivät sisällä vedyntuotantoa. 

Turvaetäisyydet määritetään 

tapauskohtaisesti. Maakaasuputkistolle on 

määritetty suojaetäisyydet.

RAAKA-AINEET

Hiilidioksidi tai hiilimonoksidi

Vety

Mahdollinen jäähdytysvesi

Sähkö

LOGISTIIKKA

Raskaan liikenteen pitää päästä paikalle.

Laitos vaatii sähköliitännän ja 

raakavesilähteen

Mahdollinen yhteys maakaasuputkistoon

Mahdollinen yhteys vetykaasuputkistoon, jos 

sellainen on saatavilla tulevaisuudessa
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Metanoli 

Yleiskuvaus

• Metanoli on yleisesti käytetty lähtöaine 

kemianteollisuudessa. Sitä käytetään myös 

liottimena, jäätymisenestoaineena ja  

polttoaineena.

• Power-to-Liquid prosessissa e-metanoli syntyy 

vihreän vedyn ja hiilen reaktiossa. Reaktio voi 

tapahtua usealla tavalla, kuten metanolin suoralla 

synteesillä tai metanoli synteesi synteesikaasun 

avulla. Metanolin suoran synteesin reaktio on: 

CO2 + 3 H2 ⇌ CH3OH + H2O

• Reaktio tapahtuu katalyytin avulla noin 200 – 300 

°C ja 50 – 100 bar olosuhteissa. Reaktiossa 

vapautuu lämpöenergiaa, jota on mahdollista 

käyttää hyödyksi kaukolämpönä. 

• Reaktion jälkeen metanoli erotetaan vedestä ja 

puhdistetaan mahdollisista sivutuotteista.

• Metanoli on helposti syttyvä, palava neste. Se on 

myrkyllistä ihmiselle. Metanolia ei luokitella 

ympäristölle vaaralliseksi. Se haihtuu nopeasti. 

Suurina määrinä maahan kaatuessaan se voi 

kuitenkin kulkeutua pohjaveteen, koska se ei 

sitoudu maa-ainekseen.

• Laitos rakentuu suuremmista yksiköistä, mikä 

mahdollistaa askelittaisen skaalauksen. 

• Power-to-Liquid laitosten tilantarve vaihtelee. 

Laitoksen, joka tuottaa 300 tonnia metanolia 

päivässä, tilantarpeen on arvioitu olevan 4000 m2 

ilman elektrolyyseriä ja hiilidioksidin talteenottoa.(5)

•

(5) Danish Energy Agency (2024), https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels [viittauspäivä 15.4.2024]

Laitos vaatii raskaan liikenteen kulkuyhteyden 

metanolin poisviennille ja mahdollisesti 

hiilidioksidin tuonnille.

• Laitos vaatii sähköliitännän ja raakavesilähteen

• Kemikaalilaitosten suojaetäisyys määritellään aina 

tapauskohtaisesti. 

• Vaikutukset ympäristöön

• Hukkalämmön jäähdytys veteen, ilmaan tai 

kaukolämmöksi.

• Jäteveden seassa voi olla pieniä määriä 

metanolia tai muita sivutuotteita

• Kaasumaisia päästöjä kuten hiilidioksidia, 

vetyä, inerttikaasuja, haihtuvia orgaanisia 

yhdisteitä (VOC) ja purge-kaasuja, kuten 

reagoimattomia prosessin raaka-aineita. 

Päästöt käsitellään tyypillisesti soihduttamalla/ 

termisesti.

• Melu on normaalisti pientä. Kompressorit voivat 

aiheuttaa melua.
Kuva 5: Yksinkertaistettu e-metanolin 

tuotantoprosessi. 

https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels
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TEKNOLOGIAKORTTI
Metanoli

YLEISKUVAUS

Metanoli on yleisesti käytetty kemikaali 

kemianteollisuudessa ja polttoaineena.

Metanolia valmistetaan reagoimalla vetyä ja 

hiilidioksidia katalyytin avulla. 

Metanoli on helposti syttyvä, palava neste, 

joka on myrkyllistä ihmiselle. 

LOPPUTUOTTEET

Metanoli (CH3OH) neste

Jätevesi

Inerttikaasut ja mahdolliset sivutuotteet kuten 

korkeammat alkoholit, esterit, eetterit ja 

ketonit

Lämpö (voidaan hyödyntää kaukolämpönä)

Elektrolyysistä syntyvä happi

LAITOKSET

Laitoksen, joka tuottaa 300 tonnia metanolia 

päivässä, tilantarpeen on arvioitu olevan 4000 

m2. Tilantarve arviot ilman vedyntuotantoa ja 

hiilidioksidin talteenottoa. 

Turvaetäisyydet määritetään 

tapauskohtaisesti.

RAAKA-AINEET

Hiilidioksidi tai hiilimonoksidi 

Vety

Sähkö

Vesi tai höyry

LOGISTIIKKA

Raskaan liikenteen pitää päästä paikalle.

Laitos vaatii sähköliitännän ja 

raakavesilähteen

Mahdollinen yhteys vetykaasuputkistoon, jos 

sellainen on saatavilla tulevaisuudessa
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Ammoniakki

Yleiskuvaus

• Ammoniakin (NH3) valmistus perustuu Haber-

Bosch -prosessiin, jossa yhdistetään vetyä (H2) ja 

typpeä (N2) korkeassa paineessa (~200 bar) ja 

lämpötilassa (~ 500 °C). 

• Typpi erotetaan ilmasta ilmakaasutehtaassa (Air 

Separation Unit, ASU), jonka yhteydessä syntyy 

happea ja argonia sivutuotteina.

• Ammoniakin tuotannossa käytetään yleensä 

fossiilista vetyä; vedyntuotanto elektrolyysillä 

tekee lopputuotteesta vihreää ammoniakkia.

• Ammoniakki on elintärkeä kemikaali 

typpilannoitteiden valmistuksessa. Sitä käytetään 

myös mm. kemianteollisuudessa, kylmälaitteissa 

ja tulevaisuudessa polttoaineena.

• Ammoniakki on väritön, voimakkaasti pistävän 

hajuinen, erittäin ärsyttävä ja myrkyllinen kaasu. 

• Vaarallisuuteen vaikuttaa pitoisuus ilmassa. 

Oireita aiheuttava kaasupilvi voi kulkeutua satoja 

metrejä ilmassa.

• Vesieliömyrkyllisyyden perusteella ammoniakki on 

luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

• Ammoniakki ei ole helposti syttyvää, mutta voi 

aiheuttaa räjähdysvaaran ilman kanssa.

• Laitos rakentuu suuremmista yksiköistä, mikä 

mahdollistaa asteittaisen skaalauksen. 

• Tilantarpeen arviointi on epävarmaa ja 

vaihtelevaa. Päivässä 1390 tonnia ammoniakkia 

tuottava laitteisto vaatii karkeasti noin 1,5 ha (150 

m x 100 m).(6) 

(6) Danish Energy Agency (2024), https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels [viittauspäivä 15.4.2024]

Tilantarve arvio ilman 

vedyntuotantoa. 

• Laitos vaatii raskaanliikenteen tieyhteyden.

• Laitos vaatii sähköliitännän. Vedyntuotanto vaatii 

raakavesilähteen. 

• Ammoniakkia voidaan varastoida ja kuljettaa 

paineenalaisena nesteytettynä tai jäähdytettynä 

alle −33 °C:een normaalissa ilmanpaineessa.

• Suojaetäisyydet

o Kemikaalilaitoksien suojaetäisyys aina 

tapauskohtaisesti.

o Ammoniakkikylmälaitoksille, joissa ammoniakin 

määrä on alle 10 tonnia, on Tukes määrittänyt 

suojaetäisyydet.

• Vaikutukset ympäristöön

• Prosessista syntyy paljon lämpöä eri 

lämpötiloissa. Matalalämpöinen lämpö voidaan 

siirtää kaukolämpöverkkoon ja korkealämpöinen

lämpö höyryntuotantoon.

• Prosessissa syntyy pieniä purge-aineiden 

jäämiä, jotka sisältävät ammoniakkia. Päästöt 

käsitellään tyypillisesti soihduttamalla/ 

termisesti.

 

Kuva 6: Yksinkertaistettu vihreän ammoniakin 

tuotantoprosessi. 

https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels
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TEKNOLOGIAKORTTI
Ammoniakki

YLEISKUVAUS

Vihreä ammoniakki valmistetaan vihreästä 

vedystä ja typestä, joka voidaan ottaa talteen 

ilmasta.

Ammoniakki on tärkeä raaka-aine 

typpilannoitteiden valmistuksessa, 

kemianteollisuudessa ja tulevaisuudessa 

polttoaineena. 

LOPPUTUOTTEET

Ammoniakki (NH3) kaasuna tai nesteenä

Happi ja Argon

Hukkalämpö joka voidaan hyödyntää esim. 

kaukolämpönä 

Höyry

LAITOKSET

Ammoniakki on erittäin myrkyllinen ihmisille ja 

vesieliöille. 

Tilantarpeen arviointi on epävarmaa ja 

vaihtelevaa.

RAAKA-AINEET

Typpi (ilma)

Vety

Mahdollinen jäähdytysvesi

Sähkö

LOGISTIIKKA

Raskaan liikenteen pitää päästä paikalle.

Laitos vaatii sähköliitännän ja 

raakavesilähteen

Mahdollinen yhteys vetykaasuputkistoon, jos 

sellainen on saatavilla tulevaisuudessa
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Fischer Tropsch -synteesi

Yleiskuvaus

•

•

•

•

•

• Fischer Tropsch (FT) -synteesillä muutetaan 

synteesikaasua, hiilimonoksidin (CO) ja vedyn 

(H2) seosta, erilaisiksi hiilivedyiksi. Prosessissa 

käytetään katalyyttiä, ja se tapahtuu 150 - 300 °C 

lämpötilassa ja 5-30 bar paineessa. 

• Synteesikaasu voidaan valmistaa vihreästä 

vedystä ja talteenotetusta hiilidioksidista. 

Vaihtoehtona on myös biomassan kaasutus.

• Lopputuotevalikoima on laaja ja vastaa 

öljynjalostusta. Valittu katalyytti ja 

prosessiolosuhteet määrittävät lopputuotteiden 

jakauman. Prosessista syntyy aina useita 

sivutuotteita ja lämpöä. Haluttu lopputuote vaatii 

fraktiointia ja jalostusta kaupalliseksi tuotteeksi.

• Lopputuotteita on esimerkiksi: bensiini, diesel, 

kerosiini (lentopolttoaine), olefiinit, vahat, 

muovit, BTX (aromaattiset hiilivedyt) ja 

liuottimet.

• Kaupallisia FT-laitoksia on vain muutama. Vihreän 

vedyn ja FT-synteesin yhdistämisestä on 

pilottihankkeita, mutta ei vielä suuria kaupallisia 

laitoksia.

Tilantarpeen arviointi on hyvin epävarmaa. 

Pienten laitosten tilantarve voi olla luokkaa 10-20 

ha. Suuremmat  laitokset vastaavat 

öljyjalostamoinvestointia ja voivat vaatia satoja 

hehtaareja. 

Laitos vaatii raskaanliikenteen tieyhteyden 

lopputuotteiden poisviennille ja mahdollisesti 

hiilidioksidin tuonnille.

Laitos vaatii sähköliitännän ja raakavesilähteen

Kemikaalilaitoksien suojaetäisyys aina 

tapauskohtaista.

Vaikutukset ympäristöön

• Prosessista syntyy paljon lämpöä, joka täytyy 

lauhduttaa ympäristöön tai hyödyntää 

kaukolämpönä.

Kuva 7: Yksinkertaistettu kuvaus Fischer Tropsch 

tuotantoprosessista.
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TEKNOLOGIAKORTTI
Fischer Tropsch -synteesi

YLEISKUVAUS

Fischer Tropsch –synteesissä hiilimonoksidi 

ja vety muunnetaan erilaisiksi nestemäisiksi 

hiilivedyiksi. Prosessilla voidaan tuottaa 

fossiilisen öljyn korvikkeita. 

LOPPUTUOTTEET

Prosessista syntyy useita eripituisia hiilivetyjä 

lopputuotteina. Lopputuotteita voidaan 

jalostaa esimerkiksi bensiiniksi, dieseliksi, 

kerosiiniksi, muoveiksi ja voiteluaineiksi.

Prosessista syntyy paljon lämpöä

Elektrolyysistä syntyvä happi

Jätevesi

LAITOKSET

Tilantarpeen arviointi on epävarmaa.

Pienen laitoksen tilantarve voi olla luokkaa 

10-20 ha. 

Suuremmat  laitokset vastaavat 

öljyjalostamoinvestointia ja voivat vaatia 

satoja hehtaareja. 

RAAKA-AINEET

Hiilidioksidi tai hiilimonoksidi 

Vety

Sähkö

Vesi tai höyry

Jatkojalostuksen mahdolliset lisäaineet

LOGISTIIKKA

Raskaan liikenteen pitää päästä paikalle.

Laitos vaatii sähköliitännän ja 

raakavesilähteen

Mahdollinen yhteys vetykaasuputkistoon, jos 

sellainen on saatavilla tulevaisuudessa
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Synteettinen kestävä lentopolttoaine (e-SAF, RFNBOs) 

Yleiskuvaus

• Synteettinen uusiutuva lentokerosiini (eSAF) 

valmistetaan vihreästä vedystä, biopohjaista 

hiilidioksidista (tai -monoksidista) ja lisäaineista. 

Power-to-Jet fuel –prosessi voidaan tuottaa eri 

tavoilla, kuten:

o Fischer Tropsch –synteesi -> parafiinit -> 

jatkoprosessit

o Metanoli -> olefiinit -> jatkoprosessit

o Isosynteesi -> isobuteeni -> jatkoprosessit

• Teknologiat ovat pääosin tutkimusvaiheessa. 

Pieniä pilotteja käytössä ja suunnitteilla. Suurin 

mittakaavan kaupallisia laitoksia ei ole 

toiminnassa.

• Tulevaisuudessa eSAF-osuus lentopolttoaineessa 

tulee kasvamaan asteittain EU sääntelyn myötä. 

Vuoteen 2040 mennessä vaaditaan 2 %:n osuus 

ja vuoteen 2050 mennessä 17 %(7) 

lentopolttoaineiden kokonaiskulutuksesta.

(7) EASA (2022), https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/ [viittauspäivä 15.4.2024] 
Kemikaalien turvallisuuden OVA-ohjeet https://ova.ttl.fi/buteeni Olefiinit (Alkeenit) joista yleisimpiä https://ova.ttl.fi/eteeni https://ova.ttl.fi/propeeni
https://ova.ttl.fi/butadieeni

• Ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten oletetaan 

vastaavan fossiilista lentopolttoainetta. 

Lentopolttoaine on syttyvä neste.

• Tilantarpeen arviointi on hyvin epävarmaa. 

Pienten laitosten tilantarve voi olla luokkaa 10-20 

ha. 

• Suuremmat laitokset vastaavat 

öljyjalostamoinvestointia ja voivat vaatia satoja 

hehtaareja. 

• Laitos vaatii raskaan liikenteen kulkuyhteyden 

eSAF:n poisviennille ja mahdollisesti hiilidioksidin 

tuonnille.

• Laitos vaatii sähköliitännän ja raakavesilähteen

• Kemikaalilaitosten suojaetäisyys määritetään aina 

tapauskohtaisesti.

• Vaikutukset ympäristöön

o Prosessista syntyy paljon lämpöä, joka täytyy 

lauhduttaa ympäristöön tai hyödyntää 

kaukolämpönä.

Kuva 8: Kestävän lentopolttoaineen valmistus on 

yksi Power-to-X-teknologian käyttökohteista.

https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/
https://ova.ttl.fi/buteeni
https://ova.ttl.fi/eteeni
https://ova.ttl.fi/propeeni
https://ova.ttl.fi/butadieeni
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Hiilidioksidin talteenotto (Carbon Capture)

Yleiskuvaus

• Hiilidioksidi (CO2) on useiden vihreiden 

sähköpolttoaineiden ja -kemikaalien raaka-aine. EU:n 

asetukset määrittelevät milloin hiilidioksidilähde 

nähdään sopivana vihreiden tuotteiden 

valmistukseen. 

• Hiilidioksidin talteenottoon on useita  

teknologiavaihtoehtoja, joiden ominaisuudet ja 

vaatimukset vaihtelevat. Sopivin teknologia täytyy 

valita tapauskohtaisesti. 

• Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen suoraan 

ilmakehästä ja polttoprosesseista (voimalaitokset, 

sellutehtaat, terästehtaat, jätevoimalat). Talteenotto 

on mahdollista myös suoraan polttoaineista tai 

biokaasusta. Talteenottolaitos rakentuu siis lähes 

aina olemassa olevan teollisuuslaitoksen yhteyteen. 

• Talteenottolaitos vaatii sähköliitännän. Laitosalueella 

on tyypillisesti olemassa oleva raskaan liikenteen 

tieyhteys.  

• Tilantarve vaihtelee tekniikoittain. Tilantarve on 

arviolta 3-5 m2 per tonni CO2:n päivittäistä 

talteenottokapasiteettia kohden

• Hiilidioksidi voidaan kuljettaa paineistettuna putkessa 

sekä nesteenä rekalla tai laivalla. 

• Vaikutukset ympäristöön

o Häiriötilanteissa voi syntyä hajuhaittoja riippuen 

tekniikasta mm. amiinilla on epämiellyttävä haju. 

o Melua syntyy erityisesi kompressoreista Kuva 9: Hiilidioksidin talteenottoon sopivia teknologioita. (8)

(8) Madesjki & al. (2022)



Ramboll

Vihreän hiilidioksidin määritelmä (1)
(9)

(9) Yleislähteenä Eurlex / direktiivi (EU) 2018/2001 ja säädös (EU) 2023/1184;

Käyttöä varten tarkoitetun vihreän hiilidioksidin 

määrittelyssä oleellisena näkökulmana on, että 

hyödynnettäväksi talteenotettava hiilidioksidi 

(CCU) ei ole pysyvästi sidottu pois ympäristöstään

RFNBO-polttoaineiden (renewable fuels of non-

biological origin eli uusiutuvien ei-biologisten 

polttoaineiden, jotka voivat olla esimerkiksi 

vedystä tai sen johdannaisista valmistettuja) tulee 

täyttää RED-asetuksen asettamat GHG- eli 

kasvihuonepäästövaatimukset(10)

 (10) Säädös (EU) 2023/1185; 

RFNBO-polttoaineille ei ole tarkkaa rajoitetta 

hiilidioksidin lähteelle, mutta talteenottolähde voi 

silti vaikuttaa alentavasti RED mukaiseen 

päästölaskentaan ja siten poissulkea kyseisen 

lähteen(11)

(11) Säädös (EU) 2023/1185 Liite A 10; 

. Näiden polttoaineiden 

päästölaskentaa on hahmoteltu kaaviossa 12.
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ETS Liite 1(13) mukaiset energiatuotannon 
prosessien CO2: Polttolaitokset (yli 20 MW pl. 

jätteenpoltto)

ETS Liite 1(12) mukaiset teolliset prosessien CO2: Esim. sementin & keraamien valmistus, teräksen 
tuotanto, sellu & paperi prosessit

RED kriteerien täyttävien RFNBO-polttoaineiden (uusiutuvat ei-biologiset polttoaineet) poltto 

Biopolttoaineiden, bioneste- tai biomassapolttoaineiden tuotanto tai poltto. Jätteenpoltto*

Suora talteenotto ilmakehästä (DAC, Direct Air Capture)

Luonnonperäiset maaperälähteet

&

•

Kuva 10: Vihreäksi määriteltävän talteenotetun hiilidioksidin lähteet ja hyväksyttävyyden aikajana; 

* Jätteenpolttolaitoste CO2 voi osoittautua määrittelyltään monimutkaiseksi, sillä biologista alkuperää ja fossiilista alkuperää oleva CO2 saatetaan käsitellä eri tavoin –

tällä hetkellä jätteen fossiilinen CO2 ei ole kelvollinen “vihreäksi” ellei laitos itsessään ole sisällytetty osaksi kansallista EU ETS -toteutusta.

•

(12) Direktiivi 2003/87/EC
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Vihreän hiilidioksidin määritelmä (2)

Vihreän hiilidioksidin lähteet ovat vähenemässä 

tulevaisuudessa samalla kun säädösten aikataulut 

toteutuvat. CO2-lähteet ja niiden vihreän 

määritelmän mukaisuus ovat hahmoteltuna 

edellisen ja tämän sivun kaavioissa (kuvat 10 ja 

11).

Kuva 11: Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit.(13)

(13) Bac-To-Fuel (2024) http://bactofuel.eu/red-ii-the-renewable-energy-directive/ [viittauspäivä 16.5.2024]; 

Biopolttoaineiden RED ja FQD-direktiivien mukaiset kestävyyskriteerit (13) 

Kasvihuonepäästö (GHG) 
vaikutus

Rajana vähintään 35% vähennys kasvihuonepäästö 
Delegoitu säädös 70% uusiutuvalle vedylle (14) 

(14) Eurlex, säädös  (EU) 2023/1184

Biodiversiteetti Ei saa koostua biodiversiteetille oleellisien alueiden raaka-aineista 

Maankäyttö Ei saa olla peräisin maa-alueelta, jolla on suuret hiilivarastot (esim. kosteikot, 
metsäalueet, ...)

Maatalous Vaatimus hyvistä maatalousoloista ja sosiaalisesta kestävyydestä

•

http://bactofuel.eu/red-ii-the-renewable-energy-directive/
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Vihreän hiilidioksidin määritelmä (3)

RFNBO -polttoaineiden kasvihuonepäästöjen laskemiseksi on syytä tarkastella niiden 
koko elinkaaren päästöjä

Kuva 12: RFNBO-polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta.

* Kullekin polttoaineelle voidaan laskea tCO2e/tX polttoaineen energiatiheydestä riippuen.

** CO2:a ei voida vähentää, jos se on otettu huomioon muun lainsäädännön nojalla tai jos polttoaineita poltetaan ainoastaan CO2:n talteenottoa varten.

RED kasvihuonepäästölaskenta Artikla 28 (15)

(15) Eurlex, asetus (EU) 2023/1185

Kasvihuonepäästö koko RFNBO polttoaineen elinkaarelle on oltava alle 28.2 gCO2e/MJ*

Talteenotettu hiili, joka on 
geologisesti varastoitunut 

elinkaaren aikana

Syötepäästöt Prosessointipäästöt Kuljetus ja jakelupäästöt

H2 NH3

CH3OH CxHY

Polton päästöt

Syötepäästöjen laskenta:

Kiinteät syötteet + Muuttuvat syötteet – Nykyinen käyttö/tuleva 
syötteet

Hiilidioksidipäästöt, jotka täyttävät liitteessä A (10) esitetyt kriteerit - jotka 
on lueteltu edellisessä diassa - kuuluvat nykyiseen käyttöön tai kohtaloon, ja 

ne vähennetään tuotantopanosten päästöistä**
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Hiilidioksidin biologinen konversio ruokaproteiiniksi

Yleiskuvaus

• Hiilidioksidia voidaan muuttaa tuotteiksi 

kasvattamalla bakteereja tai leviä ja 

jatkojalostamalla näitä kemikaaleiksi, 

polttoaineiksi tai jopa ruokaproteiiniksi. Prosessi 

voi saada energiansa valosta (aurinko) tai 

vedystä. 

• Suomessa toimiva yritys on kehittänyt 

tuotantoprosessin proteiinipitoisen jauheen 

valmistukseen kasvattamalla bakteereja 

bioreaktorissa. 

• Bioreaktoriin syötetään raaka-aineeksi vetyä, 

hiilidioksidia, happea, ammoniumtyppeä, 

mineraaleja ja muita bakteerien tarvitsemia 

raaka-aineita. Lopputuloksena on 

proteiinipitoinen jauhe 

• Biologisen konversioon on useita reittejä, joista 

lähes kaikki ovat vielä tutkimus- ja pilotointi- 

vaiheessa.

• Laitosten maankäytöllisiä erityispiirteitä tai 

tilantarvetta ei toistaiseksi ole tiedossa. Yleisesti 

ottaen tällaiset laitokset vaativat kuitenkin raskaan 

liikenteen tieyhteyden, raakavesilähteen ja 

sähköliitännän. 

Kuva 13: Yksinkertaistettu tuotantoprosessi ruokaproteiinin valmistuksesta hiilidioksidista ja vedystä. 



Ramboll 27

Vedyn muut käyttökohteet

Yleiskuvaus

Vedyn käyttö liikenteessä

Suomessa ei ole vielä toimivia 

vedyntankkausasemia. Muualla maailmassa 

tankkausasemia on lukuisia. 

Tankkausasemat eivät eroa ulkoisesti tai 

maankäytöllisesti tavallisista 

polttoaineiden/biokaasun tankkausasemasta 

kovinkaan paljoa. Hyvät liikenneyhteydet asemalle 

ovat suotavia.

Vetyvarasto on tyypillisesti maan päällä ja laiteissa 

on korkeat paineet, jopa 900 bar. Huomioitava 

turvallisuus etäisyyksissä ja sijoittelussa.

Vety tuodaan tankkausasemalle rekalla (raskaan 

liikenteen yhteys) tai putkikuljetuksella. Myös 

paikallinen vedyntuotanto on mahdollista, jolloin 

vaaditaan sähkö- ja vesiliitäntä. 

Vetyä on mahdollista käyttää polttoaineena 

henkilöautoissa, raskaassa liikenteessä, 

hyötyajoneuvoissa, junissa, laivoissa ja 

tulevaisuudessa myös lentokoneissa.

Toisin kuin fossiilisten polttoaineiden 

tankkausasemilla, vetytankkausasemilla ei ole 

pohjaveden tai maaperän pilaantumisriskiä 

vetyvuodon seurauksena. 

Vedyn käyttö teräksen valmistuksessa

• Teräksen valmistuksessa käytetään nykyisin 

paljon fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja 

maakaasua. Rauta- ja terästeollisuus tuottaa 

noin 7 % maailman CO2-päästöistä.

• Vaihtoehtoinen reitti päästöttömän teräksen 

valmistukseen on rautamalmin pelkistys vedyllä 

teräksen raaka-aineeksi (HDRI, hydrogen direct 

reduction of iron).

• Uudet vetypelkistykseen perustuvat terästehtaat 

tai olemassa olevien terästehtaiden 

muuttaminen vety käyttöisiksi vaativat hyvin 

suuren investoinnin, paljon päästötöntä sähköä 

ja vetyä.

• Maankäytön näkökulmasta vetyyn perustuvan 

terästehtaan vaikutukset ovat samankaltaisia 

kuin perinteisen terästehtaan vaikutukset.

• Vety voidaan tuottaa terästehtaan läheisyydessä 

tai kuljettaa laitokselle rekalla, putkella tai 

laivalla. 

• Vetyä voidaan käyttää myös korvaamaan 

maakaasua/kivihiiltä prosessin 

lämmöntuotannossa esim. 

kuumavalssauksessa.

•

•

•

•

•

•

Vety energiavarastona

• Uusiutuvat sähköntuotantomuodot, kuten aurinko- ja 

tuulivoima, ovat sää- ja vuodenaika riippuvaisia 

eivätkä ne pysty tuottamaan tasaisesti sähköä 

tarpeen mukaan. Tämän vuoksi ylimääräinen sähkö 

voidaan varastoida muuttamalla se vedyksi ja 

käyttää tarpeen mukaan myöhemmin.

• Vihreä vety voidaan muuttaa takaisin sähköksi 

polttamalla se vedylle sopivassa kaasuturbiinissa tai 

polttokennossa. Sivutuotteena syntyy lämpöä ja 

vettä. 

• Vedyn varastointi suurina määrinä on haastavaa. 

Vety voidaan varastoida paineistettuna, 

nesteytettynä tai jatkojalostaa nestemäisiksi 

energiakantajiksi/polttoaineiksi. Suomessa ei ole 

varastointiin luonnollisia maanalaisia 

maamuodostelmia, mutta kalliovarastoinnin 

mahdollisuutta selvitetään. 

• Vetyä voidaan myös polttaa lämmöksi 

lämpökattiloissa. Vety palaa korkeassa 

lämpötilassa, jonka vuoksi sitä on mahdollista 

käyttää teollisuuden prosesseihin, jotka vaativat 

korkeaa lämpötilaa. 

• Vedyn energiankäytön maankäytölliset vaikutukset 

turbiinissa, lämpökattilassa ja polttokennossa ovat 

verrattavissa maakaasulla toimivaan vastaavaan 

laitteen vaikutuksiin. Huomioitava mahdolliset NOx 

päästöt ja turvaetäisyydet. 
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Vedyn muut käyttökohteet

Yleiskuvaus

•

•

•

Vedystä valmistetut kemikaalit

• Vety on yleisesti kemianteollisuudessa käytetty 

aine. Vihreästä vedystä ja hiilidioksidista 

mahdollisesti valmistettavia kemikaaleja ja niiden 

jatkojalosteita ovat esimerkiksi:

1. Vetykloridi ja suolahappo 

2. Vetyperoksidi (H2O2)

3. Muurahaishappo (HCOOH)

4. Urea

5. Metanolin johdannaiset kuten MTDE, DMT, 

olefiinit, formadehydi, BTX (aromaattiset 

hiilivedyt)

6. Isobuteeni (C4H8), jonka jatkojalosteita on 

esim. butyylikumi, bensiinieetteri, isooktaanin 

valmistus ja lentopolttoaine

7. Nestemäiset orgaaniset energiankantajat 

(LOHCs) 

8. Etanoli (C2H6O)

• Maankäytöllisesti tällaiset tuotantolaitokset 

vastaavat yleisiä kemianteollisuuden laitoksia ja 

fossiilista vetyä käyttää vastaavanlaista laitosta. 

Jos vety tuotetaan paikallisesti, vaatii laitos 

suuremman sähköliittymän ja raakavesilähteen.

Vedyn käyttö nykyisessä teollisuudessa

Suomen tämän hetkinen selvästi suurin vedyn 

käyttökohde on polttoaineiden valmistus 

jalostamoilla fossiilisestä öljystä ja bio-pohjaisista 

raaka-aineista. 

Vetyä käytetään myös pienempiä määriä kemian-, 

teräs-, kaivosteollisuudessa ja 

malminjalostuksessa.

Vety on maailman yksinkertaisin ja yleisin aine. 

Vihreän vedyn käyttö mahdollistaa kaikkien 

kemianteollisuuden yhdisteiden valmistuksen 

hiilineutraalisti vedyn osalta. 

Kemianteollisuudessa käyttökohteita on siis lähes 

loputon määrä ja niitä tulee syntymään 

tulevaisuudessa lisää.

Kuva 14: Kuvituskuva 
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3. ARVOKETJUT JA 

LOPPUTUOTEMARKKINA



Ramboll

Vety- ja P2X-tuotannon arvoketju

Yleiskuvaus

30(16) Danish Energy Agency (2024), https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels [viittauspäivä 15.4.2024]

https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels
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•

Vetytalous

Yleiskuva vedyn vaihtoehtoisista arvoketjuista

Vetytalouden arvoketjulla tarkoitetaan usein niitä 

toimintoja, joissa yhdistämällä raaka-aineita ja 

resursseja tuotetaan ensin puhdasta tai 

vähäpäästöistä vetyä ja sen jälkeen mahdollisia 

jatkojalosteita. Siihen kuuluvat myös toimijat, jotka 

aktiivisesti tuottavat ja käyttävät virtauksia 

vetyarvoketjussa.(17) 

(17) Sivill, Bröckl & al. (2022)

Vetytalouden laajempaan 

arvoketjuun viitataan toisinaan myös 

ekosysteeminä tai klusterina.

• Vedyn tuotannon arvoketju koostuu useista osista. 

Eri vedyn luokitelluilla muodolla (vihreä, sininen ja 

harmaa vety) on myös omat poikkeavat tyypilliset 

arvoketjunsa. 

• Tyypillinen vihreän vedyn arvoketju koostuu 

energiantuotannosta, vedyn tuotannosta,  

varastoinnista, jalostuksesta, siirrosta, jakelusta ja 

loppukäytöstä. Jokainen vetyarvoketju on 

kuitenkin lopulta yksilöllinen.

• Todellisuudessa vedyn tuotannon laajempaan 

arvoketjuun voidaan katsoa kuuluvan myös mm. 

tutkimus- ja kehitystoiminta, projektikehitys ja -

rahoitus sekä teknologiatoimitus. Lisäksi 

arvoketjuun vaikuttaa useita läpileikkaavia 

teemoja, kuten hallinto- ja kunnossapitotoiminta.

• Vetyä voidaan jalostaa useiksi lopputuotteiksi, 

joihin liittyy edelleen laajempia arvoketjuja. Lisäksi 

vedyn tuotannossa syntyy useita sivuvirtoja, kuten 

hukkalämpöä ja happea, joita voidaan hyödyntää 

eri käyttötarkoituksiin.
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Vetytalous (2)

Kuva 15: Yleiskuva vedyn vaihtoehtoisista arvoketjuista.(18) 

(18) Sivill, Bröckl & al. (2022)
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Vetytalous (3)

Kuva 16: Vetytalouden laajempi arvoketju.(19) 

(19) Sivill, Bröckl & al,.(2022)
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4. SKENAARIOT JA 

ASIANTUNTIJATARKASTELUT



Ramboll 35

Vedyn kysyntä Euroopassa

Vedyn ennustettu kysyntä Euroopassa (20) 

(20) European Hydrogen Observatory (2024), https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/tools-reports/scenarios-future-hydrogen-demand
[viittauspäivä 15.4.2024]

• Useat eri toimijat ovat laatineet ennusteita vedyn 

tulevaisuuden kysynnästä. Ennusteisiin 

vaikuttavat monet tekijät, jolloin yksioikoista 

kehityskulkua on haastavaa ennustaa.

• Oheisissa graafeissa on esitetty eri toimijoiden 

laatimia ennusteita vedyn kysynnästä Euroopassa 

vuosina 2030 ja 2050.

• Vedyn kysyntä vuonna 2030 on ennusteiden 

mediaanin mukaan 344 TWh/a ja vuonna 2050 

1386 TWH/a eli kysynnän on ennustettu 

nelinkertaistuvan kyseisellä välillä.

• Ennusteiden mukaan vuonna 2030 vedyn kysyntä 

painottuu lähes yksinomaan teollisuuden käyttöön 

ja pienissä määrin liikenteeseen ja rakennuksiin. 

Vuonna 2050 puolestaan liikenteen on ennustettu 

olevan yhtä suuri tai jopa suurempi vedyn käyttäjä 

kuin teollisuus. Myös rakennusten osuus vedyn 

kysynnästä on selvästi suurempi kuin vuonna 

2030.

Kuva 17: Vedyn kysyntä Euroopassa vuonna 2030

Kuva 18: Vedyn kysyntä Euroopassa vuonna 2050

https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/tools-reports/scenarios-future-hydrogen-demand
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Vedyn kysyntä Suomessa

Vedyn ennustettu kysyntä Suomessa (21) 

•

(21) Sivill, Bröckl & al, (2022)

Suomen potentiaalisia vetytalousskenaarioita on

arvioitu Valtioneuvoston kanslian

vetytalousselvityksessä.

• Suomelle laaditut viisi vetyskenaariota vuosille

2030, 2040 ja 2050 kuvaavat kotimaisen

teollisuuden, kotimaisen ja kansainvälisen

liikenteen ja raskaan tieliikenteen, sekä vedyn ja

sähköpolttoaineiden viennin vaihtoehtoisia

tulevaisuuksia.

• Puhtaan vedyn tuotantomäärät skenaarioissa

vaihtelevat välillä 3,7–7,9 TWh vuonna 2030

päätyen välille 6,4–132,9 TWh vuoteen 2050

mennessä. Suuret erot johtuvat vedyn ja

sähköpolttoaineiden viennin oletuksista:

minimiskenaarioissa keskitytään kotimaan

kysyntään ja maksimiskenaarioissa tämän lisäksi

vedyn ja/tai sähköpolttoaineiden vientiin.

• Suomen hiilineutraalisuustavoitteen

saavuttamisen ja kansantalouden kannalta

tärkeimmät puhtaan tai vähähiilisen vedyn

loppukäyttäjät ovat terästeollisuus sekä öljyn- ja

biopolttoaineiden jalostus.

• Kotimaan muun teollisuuden ja liikenteen

potentiaalinen vedyn ja sähköpolttoaineiden tarve

on terästeollisuuteen ja öljyn- ja biopolttoaineiden

jalostukseen nähden pieni.

• Suomen mahdollisuuksia viennissä rajoittavat

ennen kaikkea kansainvälisen kysynnän

kehittyminen ja kilpailu. Tästä syystä

maksimiskenaarioissa esitettyä

tuotantopotentiaalia on haasteellista saavuttaa.

Kuva 19: Öljynjalostuksen, biopolttoaineiden 

valmistamisen ja sähköpolttoaineiden tuotannon 

tarvitseman vedyn määrät eri skenaariossa

Kuva 20: Vedyntuotannon kokonaismäärien kehitys 

eri skenaarioissa

Kuva 21: Vedyn tarve muussa teollisuudessa kuin 

polttoaineiden valmistuksessa eri skenaarioissa
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Vedyn siirtoinfrastruktuurin kehitys Suomessa

• Energian siirtotarpeet kasvavat sähkön ja vedyn tuotannon 

ja kulutuksen sijoittuessa eri puolille Suomea, jolloin 

sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurien yhteensovittaminen 

on tärkeää. Siirtoinfrastruktuurien merkitys korostuu myös 

viennissä ja kytkeytymisessä kansainvälisiin markkinoihin. 

Samalla se tarkoittaa myös huomattavia investointitarpeita 

energiainfrastruktuuriin koko maan tasolla.

• Fingrid arvioi tulevaisuuden energiatalouden olevan 

suurelta osin vetytaloutta, jossa monet perinteiset 

teollisuudenalat saavuttavat huomattavia 

päästövähennyksiä siirtymällä hyödyntämään vihreää 

vetyä. Vetyinfrastruktuuriin liittyvien putkiverkostojen ja 

varastojen toteuttaminen vaatii aikaa, jolloin ensivaiheen 

hyötyjiä ovat ne toimijat ja alueet, jotka voivat yhdistää 

vetytuotannon lähelle sen käyttökohteita.

• Vetyä voidaan siirtää rekoilla maantiekuljetuksina 

paineistettujen (200-700 bar) konttien tai 

putkiperävaunujen avulla. Kuljetus voi tapahtua joko 

paineistettuna vetykaasuna tai nesteytettynä vetynä. 

Kuljetettava energiamäärä jää vedyn maantiekuljetuksessa 

suhteellisen alhaiseksi ja tästä syystä soveltuukin 

pääsääntöisesti lyhyiden matkojen (alle 500 km) ja pienien 

vetymäärien (alle 10 tonnia vetyä/päivä) kuljetukseen.

• Vetyä voidaan siirtää putkia pitkin joko hyödyntäen 

olemassa olevaa metaaniverkkoa tai rakentamalla uutta 

vedylle suunniteltua verkkoa. Olemassa olevaa 

metaaniputkistoa voidaan hyödyntää joko sekoittamalla 

vetyä metaanin joukkoon tai korvaamalla metaanin käyttö 

vedyllä. Molemmat ratkaisut vaativat tapauskohtaista 

toteutettavuuden selvittämistä esimerkiksi teknisten 

ratkaisuiden ja putkistomateriaalin osalta.

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu siirtotarpeen 

määräytymistä esimerkkien avulla.

1. Uusiutuvan sähkön tuotanto, vedyn tuotanto ja vedyn 

käyttökohde sijaitsevat kaikki sijainnissa A: ei 

laajamittaista kansallista energiansiirtotarvetta 

(siirto jatkojalosteina)

2. Uusiutuvan sähkön tuotanto ja vedyn tuotanto 

sijaitsevat sijainnissa A, käyttökohde sijainnissa B: 

energia siirretään käyttökohteeseen vetynä

3. Uusiutuvan sähkön tuotanto sijaitsee sijainnissa A, 

vedyn tuotanto ja käyttökohde sijainnissa B: energia 

siirretään käyttökohteeseen sähkönä

4. Uusiutuvan sähkön tuotanto sijainnissa A, vedyn 

tuotanto sijainnissa B, ja vedyn käyttökohde sijainnissa 

C: energiaa siirretään sekä sähkönä 

vedyntuotantoon että vetynä käyttökohteeseen 

Kuva 22: Esimerkkejä energiansiirtotarpeesta

 

•

Kuva 23: Gasgrid Finlandin suuren kokoluokan 

vedynsiirtoinfrastruktuurin kehityshankkeet kartalla 

(vuoteen 2030 mennessä)

(22) Gasgrid ja Fingrid (2023); (23) Fingrid (2023)
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Vedyn siirtoinfrastruktuurin kehitys Suomessa

•

(24)

(24) Gasgrid ja Fingrid (2023)

Uusiutuvan vedyn markkina on vasta aluillaan, jonka myötä 

vedyn siirtoinfrastruktuuriin liittyy paljon kysymysmerkkejä, 

kuten kansalliset tavoitteet, regulaatio, markkinat ja 

teknologiset ratkaisut.

• Vetyverkon tarkoitus on yhdistää vedyn tuotanto- ja 

kulutuspisteitä maantieteellisesti ja ajallisesti siirtämällä ja 

varastoimalla vetyä. Siirto ja varastointi tapahtuvat eri 

laajuudessa niin maantieteellisesti kuin volyymin ja 

toimijoiden lukumääränkin kannalta. 

• Vetyverkon osakokonaisuudet voidaan jakaa seuraaviin 

osiin laajuuden kannalta:

• Vetyputki tiettyyn tarpeeseen vastaten ns. point-to-point 

putki kahden toimijan tai alueen välillä

• Vetyputkisto muodostamassa alueellisen eri toimijoita 

yhdistävän verkon (ns. vetylaakso)

• Vetyputki osana kansallista vetyverkkoa

• Kansallinen vetyverkon yhdistyminen Itämeren alueen 

vetyverkkoon.

• Vetyverkon suunnittelussa on huomioitava 

osakokonaisuuksien mahdollinen yhdistyminen 

myöhemmässä vaiheessa. Yksi merkittävä 

infrasuunnittelun ja -kehityksen näkökulma on se, kuinka 

alueellisia vetylaaksohankkeita ja suurempia kansallisen 

vetyverkon runkolinjan muodostavia infrahankkeita voidaan 

edistää ja kehittää samanaikaisesti vastaten 

siirtoasiakkaiden tarpeisiin.

• Siirtoasiakas voi toimia vedyn tuottajan, kuluttajan tai 

varastoijan roolissa, mutta myös näiden eri yhdistelmät 

ovat mahdollisia.

Kuva 24: Vetyverkon suunnitteluun vaikuttavat esimerkiksi vetyverkon käyttötarkoitus sekä asiakkaiden rooli 

vetyverkossa



Ramboll 39

Vihreän siirtymän investoinnit

• Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan (25) 

(25) Elinkeinoelämän keskusliitto (2023), https://ek.fi/tutkittua-tietoa/vihreat-investoinnit/ [viittauspäivä 15.4.2024]

Suomeen kohdistuu huomattava määrä vihreän

siirtymän investointeja. Huhtikuun 2024 alussa 
arvioitujen investointien määrä oli lähes 260 
miljardia euroa. Tähän sisältyy mm. erilaisia 
uusiutuvan energian, akkuteknologioiden, vedyn, 
kiertotalouden investointeja.

 

• Puhtaasti vetyyn liittyviä investointeja on arvion 
mukaan 40 kpl yhteisarvoltaan n. 14,3 miljardia 
euroa. Työpaikkamäärältään vetyinvestointien on 
arvioitu muodostavan n. 1 000 työpaikkaa.

• Suurin osa vetyinvestoinneista kohdistuu 
rannikkoseuduille.

• On todennäköistä, että kaikki suunnitellut 
investoinnit eivät tule toteutumaan. Listalta ja 
kartan kuvasta myös puuttuu osa investoinneista 
ja uusia investointisuunnitelmia laaditaan 
jatkuvasti.

Kuva 25: Vetyinvestointien hankeaihiot 

paikkakunnittain, huhtikuu 2024
Kuva 26: Vetyinvestointien hankeaihiot, huhtikuu 

2024

Investoija

Green NorthH2 Energy

Paikka

Summa 

(M€) Vaihe Valm.

Kapasi-

teetti 

(MW)

Pori 600 1. Suunnittelu 2030 0

Green NorthH2 Energy Tornio 600 1. Suunnittelu 2030 0

ET Fuels Ranua 800 0. Esiselvitys 2029 0

Solvay Chemicals Kouvola 40 1. Suunnittelu 2028 0

Aliceco Energy Kokkola 1500 1. Suunnittelu 2028 0

Helen Helsinki 625 1. Suunnittelu 2028 250

Oulun Energia Oulu 300 1. Suunnittelu 2028 100

STR Tecoil Hamina 4 1. Suunnittelu 2028 0

Flexens Kokkola 600 1. Suunnittelu 2027 300

Green NorthH2 Energy Naantali 580 1. Suunnittelu 2027 280

Ren-Gas Kerava 150 0. Esiselvitys 2027 0

Ren-Gas Pori 162 1. Suunnittelu 2027 40

P2X Solutions Joensuu 100 1. Suunnittelu 2026 40

Ren-Gas Kotka 160 0. Esiselvitys 2026 40

Norwegian Hydrogen Tornio 75 1. Suunnittelu 2026 75

Ren-Gas Tampere 162 1. Suunnittelu 2026 60

EPV Energia Vaasa 35,4 1. Suunnittelu 2026 4,3

Ren-Gas Mikkeli 160 0. Esiselvitys 2026 40

Vireon Hydrogen Tornio 0 1. Suunnittelu 2026 0

Ren-Gas Lahti 250 1. Suunnittelu 2026 120

UPM Lappeenranta 0 1. Suunnittelu 2025 20

Helen Helsinki 32,8 1. Suunnittelu 2025 4

Neste Porvoo 300 0. Esiselvitys 2025 120

Orkla Saltvik 0 0. Esiselvitys 2025 0

HydRe Lempäälä 5 2. Invest.päätös 2025 2,5

Koppö Energia

Kristiinan-

kaupunki 453,6 1. Suunnittelu 2025 100

Meriaura Turku 0 0. Esiselvitys 2024 0

Raahen Monivoima & Kokkolan Energia Raahe 0 1. Suunnittelu 2024 5,7

HydRe Lieto 3,5 1. Suunnittelu 2024 0

P2X Solutions Harjavalta 70 2. Invest.päätös 2024 20

Flexens Maarianhamina 15 1. Suunnittelu 2024 0

Hycamite Kokkola 25 2. Invest.päätös 2024 0

Fortum Loviisa 0 1. Suunnittelu Ei tietoa 1,5

PlugPower Kokkola 2500 1. Suunnittelu Ei tietoa 1000

PlugPower

Kristiinan-

kaupunki 2500 1. Suunnittelu Ei tietoa 1000

PlugPower Porvoo 500 1. Suunnittelu Ei tietoa 200

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Salo 2,5 1. Suunnittelu Ei tietoa 0

Outokumpu Oyj Tornio 0 0. Esiselvitys Ei tietoa 0

Liquid Wind,  Kanteleen voima & Piipsan 

tuulivoima Haapavesi 1000 1. Suunnittelu Ei tietoa 0

OX2 Lumparland 0 0. Esiselvitys Ei tietoa 3000

Yhteensä 14 300 6 800

https://ek.fi/tutkittua-tietoa/vihreat-investoinnit/
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5. OHJEET LAITOSSUUNITTELUUN 

JA KAAVOITUKSEEN



Ramboll

Ohjeet laitossuunnitteluun ja kaavoitukseen

Vety- tai P2X-laitos on kaavoittajan näkökulmasta 

teollisuuslaitos siinä kuin muutkin tehtaat. 

Suositeltava kaavamerkintä on T/kem (vrt. 

tarkemmin oppaan kohta ”Kaavamerkinnät”) 

Laitosten reunaehdot sijainnille ovat käytännössä 

seuraavat: 

• raskaan liikenteen logistinen yhteys

• prosessin tarvitsemien veden ja sähköenergian

saatavuus; käytännössä liitäntä sähköverkkoon

ja raakavesilähde

• ei häiriintyviä kohteita (esim. asutusta)

meluetäisyydellä tai suojavyöhykkeellä

Laitosten aluevarausten tilantarve riippuu tuotannon 

tyypistä ja laajuudesta. Myös kemikaalilaitosten 

suojaetäisyydet määritetään tapauskohtaisesti, joten 

ne on tarkistettava viranomaisilta hankkeeseen 

ryhdyttäessä.

Elektrolyysi käyttää raaka-aineena vettä. Tarvittavan 

veden määrä riippuu valittavasta 

elektrolyysimenetelmästä, valitusta laitteistosta 

sekä tuotettavan vedyn määrästä. 

Kun arvioidaan vedyn tuotannon vaatimaa pinta-

alatarvetta, tulee huomioida myös todennäköinen 

tarve veden puhdistusprosessille, jotta voidaan 

taata veden laatuvaatimukset täyttävän veden 

saanti. Kuva 27: Vedyn tuotannon reunaehdot elektroyyserin tehoon perustuen (suunnitteluarvioita). Veden ja sähkön 

tarve määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä.(26)

(26) Ramboll (2024)

30 MW 60 MW 100MW

Vedyn 

tuotanto
7 600 t/a 15 200 t/a 25 000 t/a

Vedenotto 85 000 m3/a 170 000 m3/a 283 000 m3/a
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• Fingridin mukaan kantaverkon voimajohtoihin

on mahdollista liittää yhdellä 

voimajohtoliitännällä 60MW kulutusta / 

tuotantoa.

• Kytkinlaitosliitynnät suunniteltava 110 kV

jännitetasolle 250 MW saakka.

• Yli 250 MW liitynnät tulee suunnitella

liitettäväksi 400 kV tasolle
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Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus

Rambollin Vetyteollisuusselvityksen (27) 

(27) Ramboll (2024); 

loppuraportissa viitataan TUKESin tammikuussa 

2024 verkkosivuillaan julkaisemaan uuteen raporttiin 

Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus(28) 

(28) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES (2024), https://tukes.fi/vedyn-kasittelyn-ja-varastoinnin-turvallisuus [viittauspäivä 31.5.2024]

ohjeistettaessa vetylaitoksen sijoittamisen 

suunnittelua seuraavasti: 

• Suunnittelun tarkoitus on välttää ja minimoida 

mahdollisen onnettomuuden vaikutukset 

kohteen läheisyydessä olevalle muulle toiminnalle.

• Sijoituksessa suhteessa ulkopuolisiin kohteisiin 

huomioidaan erityisesti ns. herkät kohteet, 

kuten hoitolaitokset, koulut, päiväkodit, 

liikekeskukset jne.

• Epätodennäköisiä onnettomuuksia ei tarvitse ottaa 

huomioon tuotantolaitoksen sijoitusta koskevia 

suojaetäisyyksiä määritettäessä. 

• Vedyn tuotantolaitoksen sijoittamisessa 

oleellisimmat huomioitavat asiat ovat vedyn paine 

ja varastointimäärä ja näistä aiheutuvat 

onnettomuusriskit:

o pistoliekin pituus ja sen aiheuttama 

lämpösäteilyvaikutus

o syttymättömän, mutta konsentraatioltaan 

syttymiskelpoisen vetypilven koko

o räjähdyksen (VCE tai Jet explosion) 

lämpösäteily- ja painevaikutukset.

• Mallinnettavaksi valitaan myös 

onnettomuusskenaario, jossa vetyputken 

vuotoaukon koko on 10 % putken poikkipinta-

alasta kansainvälisen käytännön mukaisesti. 

Onnettomuuden seurausten arviointia varten 

mallinnetaan vuoto putkesta, jonka poikkipinta-ala 

on suurin sekä putkesta, jossa on korkein paine.

• Vetylaitosta tai -jakeluasemaa ei saa sijoittaa 

[sähkölinjan] ilmajohtojen alle.

Tuotantolaitoksen toimintojen sijoitteluun Tukes on 

antanut erikseen ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon 

jatkosuunnittelussa. (Ks, mm. tämän oppaan luku 7.) 
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https://tukes.fi/vedyn-kasittelyn-ja-varastoinnin-turvallisuus
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Kaavamerkinnät (1)

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden 

käyttötarkoituksen määrittelyn kannalta keskeisiä 

kysymyksiä ovat alueella olevien ja/tai sinne 

sijoittuvien toimintojen ympäristölle aiheuttamat 

häiriöt ja toimintojen vaikutus 

yhdyskuntarakenteeseen. Käyttötarkoitus 

määritellään asemakaavassa käytännössä sitä 

yksityiskohtaisemmin, mitä suurempi tarve on 

suojata ympäristön alueita teollisuuden aiheuttamilta 

haitoilta.(29)

(29), (30) ja (31) Ympäristöministeriö (2003). s. 49 ja 51

Vedyn tuotantoon ja jatkojalostukseen liittyvät 

laitokset ovat teollista toimintaa. Asemakaavassa 

teollisuudelle osoitettujen alueiden kaavamerkintänä 

on harmaa värirasteri ja kirjainmerkintä T 

(käyttötarkoitus: teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialue) tai jokin peruskäyttötarkoitusmerkintää 

tarkentava T-alkuinen kirjainyhdistelmä. 

Vedyn tuotantoon ja jatkojalostukseen liittyen on 

oleellista tiedostaa, että kun toiminnoissa 

käytännössä käsitellään ja varastoidaan vaarallisia 

kemikaaleja, on kaavamerkinnän suositeltavaa olla 

T/kem, ei pelkkä T. Tämä koskee myös hiilidioksidin 

kemiallista absorptiota.

Kuva 28:  Asemakaavamerkinnät ja määräykset –oppaan ohjeteksti koskien 

kaavamääräystä 27 (T).(30)

Kuva 29:  Asemakaavamerkinnät ja määräykset –oppaan ohjeteksti koskien 

kaavamääräystä 31 (T/kem).(31)
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Kaavojen esitystapaan tulossa olevat muutokset

Kaavojen esitystapa muuttuu digitalisaation ja ns. 

tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisen 

myötä. Uudesta esitystavasta säädetään ns. KATJA-

asetuksessa (Ympäristöministeriön asetus 

yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen 

kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden 

esitystavasta). Asetuksen valmistelu on 

loppusuoralla, mutta asetus ei ole vielä voimassa 

tämän oppaan valmistuessa (toukokuu 2024).(32)

(32) Ympäristöministeriö, KATJA-hankkeen esittelysivu https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM028:00/2023 [viittauspäivä 29.5.2024]

Katja-hankkeen kuluessa säädösvalmisteluun liittyen 

saatujen tietojen perusteella kaavojen 

määräyslogiikka (aluerajaukseen liittyvät väri- ja 

kirjainsymbolit ovat merkintä, johon liittyy jokin tietty 

määräys) ja perustason käyttötarkoitusmerkinnät ja –

määräykset eivät olisi merkittävästi muuttumassa, 

vaan periaatteiltaan kaavoitusta tullaan tekemään 

kuten ennenkin. Merkintöjen ja määräysten 

kirjaamisen tapa muuttuu kuitenkin, kun tiedot 

kirjataan järjestelmiin erilaisiin tietokenttiin ja 

koodituksiin liittyen, ja kaavamääräyksen sisältö on 

toki laadittava ja tarkistettava viimekädessä 

tapauskohtaisesti, kuten tähänkin asti.
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https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM028:00/2023
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OSA II



Ramboll 46

6. KAAVOITUS- JA LUPAPROSESSIT



Ramboll

Kaavoitus

Ympäristö- ja vesiluvat

Kemikaali- ja muut luvat

Rakennusluvat *

Sopimukset

Yksityiskohtaiset suunnitelmat

Ympäristövaikutusten arviointi

47

Menettely- ja lupaprosessin lainsäädäntökehikko 2024

Lähtökohtaisesti teolliseen toimintaan tarvitaan aina 

ympäristö- ja rakennuslupiin liittyviä toimenpiteitä ja 

näitä edeltäviä tai näihin yhdistyviä kaavoitus- ja 

ympäristövaikutusten arviointiprosesseja. Näiden 

menettelyjen tarve, vaatimukset ja laajuus riippuvat 

toiminnan luonteesta, koosta ja materiaalivirroista. 

Menettelyt ovat pääosaltaan lakisääteisiä.

• Ympäristövaikutusten arviointimenettely

(YVA) vaaditaan hankkeilta, joilla todennäköi-

sesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

• Hankkeen tulee olla MRL:n / Alueidenkäyttölain

mukaisen kaavan (yleiskaava, asemakaava) tai

suunnittelutarveratkaisun mukainen. Jos kaavaa

ei ole tai se ei vastaa hankkeen tarpeita, on

käynnistettävä kaavoitusprosessi.

• Ympäristölupa pitää hakea kaikelle sellaiselle

toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön

pilaantumista tai sen vaaraa. Tällaiseksi

katsotaan mm. energiantuotanto ja

kemianteollisuus.

• Vesilupa tarvitaan

o muutettaessa vesialuetta tai rantaviivaa

o käytettäessä pintavettä jäähdytykseen

o johdettaessa jäte- tai lauhdevesiä vesistöön

(haetaan tällöin usein ympäristöluvan

yhteydessä)

• ilmoitus tai lupa vaarallisten kemikaalien

käsittelyyn ja/tai varastointiin tarvitaan silloin,

kun kemikaalien määrä tai laatu sitä asetuksen

”asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja

varastoinnin valvonnasta 685/2015” mukaisesti

edellyttää. (Huomaa, että vaarallisten kemikaalien

käsittely ja /tai varastointi voi edellyttää myös

ympäristönsuojelulain (YSL) mukaisia

ennakkomenettelyitä (yleisen ilmoitusmenettelyn

mukaista ilmoituspäätöstä tai ympäristölupaa).

• Rakennus- ja toimenpideluvitus *:

o Rakennuslupa tarvitaan laitoksen

rakentamiseksi

o Purkulupa tarvitaan, jos paikalta on ensin

purettava jotakin olemassa olevia rakennuksia

tai rakenteita.

o Toimenpidelupa tarvitaan esim.

varastointikentän rakentamiseksi

o Maisematyölupa edellytetään maisemaa

muutettaessa

• Sopimustyyppiset luvat ja liittymät

o Vesihuollon liittymäsopimus (vesi, viemäri- ja

hulevesiliittymät ja niiden käyttöön tai

liittymättömyyteen liittyvät sopimukset…)

o Tonttiliittymä kadulle, liittymälupa yleiselle

tielle jne.

o Sähköliittymä

o Muut tekniset liittymät

Jotta viranomaiset voivat arvioida menettelyjen, 

lupien ja sopimusten tarvetta ja oikeellisuutta, 

tarvitaan hankkeesta kulloinkin käsiteltävän asian 

edellyttämällä tarkkuudella laaditut suunnitelmat.

Kuva 30: Menettely- ja lupaprosessin kehikko, josta 

säädetään eri laeissa ja asetuksissa.

* = 1.1.2025 voimaan tulevan Rakennuslain myötä

rakennusluvan nimi muuttuu rakentamisluvaksi ja

toimenpidelupa poistuu kokonaan.
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Kuva 31: Menettely- ja lupaprosessi kaaviona.

* = 1.1.2025 voimaan tulevan Rakennuslain myötä rakennusluvan nimi muuttuu rakentamisluvaksi ja toimenpidelupa poistuu kokonaan. 

** = Huomaa myös valmistelussa oleva ja mahdollisesti lain muutoksena heti 1.1.2025 alkaen voimaan tuleva ”puhtaan siirtymän sijoittamislupa”. 

YVA

• Vaaditaan 
tietyissä 
tilanteissa (ks. 
YVA-laki, liite 1)

• Mahdollista 
yhdistää 
kaavoitukseen

• Hankevastaava 
tekee tai teettää 
YVA ohjelman ja 
selostuksen sekä 
selvitykset

• ELY on 
yhteysviranomain
en ja vastaa 
kuulutuksista ja 
lausunnoista

Kaavoitus

• Kaavoitusta 
tarvitaan, jos 
voimassaolevaa 
kaavaa ei ole tai 
esitetty uusi 
toiminta tai 
maankäyttö ei 
ole voimassa 
olevan kaavan 
mukaista **

• Mahdollista 
aloittaa 
yhtäaikaisesti 
YVA:n kanssa

• Yleis- ja 
asemakaavojen 
laadinnasta 
vastaa kunta

Ympäristölupa/ 
vesilupa

• Ympäristö- ja 
vesiluvat haetaan 
samassa 
yhteydessä

• Lupahakemuksen 
selvityksineen 
tekee tai teettää 
hankevastaava

• Lupaviranomaine
n määrittyy 
käsiteltävien 
kemikaalien ja 
niiden määrän 
mukaan, usein 
AVI

• Lupahakemusta 
voidaan 
valmistella YVA 
prosessin aikana

Kemikaalilupa

• Vaaditaan 
käsiteltävien 
kemikaalien 
määrän ja laadun 
sitä edellyttäessä

• Lupahakemuksen 
tekee tai teettää 
hankevastaava

• Lupaviranomaise
na on TUKES

Rakennuslupa *

• Vaaditaan 

• Maisemalupa 
riippuu 
maankäytöstä

• Lupahakemuksen 
tekee tai teettää 
hankevastaava

• Lupaviranomaise
na on kunta

Alueen 
esisopimus

Esisuunnitelma-
tasoiset 

suunnitelmat

Yleissuunnitelma-
tasoiset 

suunnitelmat

Rakennuslupa-
vaiheen 

suunnitelmat

Vuokrasopimus tai 
maanosto

Muut 
maanomistukseen 
liittyvät sopimukset 

(liittymät yms.)
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Lainsäädäntö muuttuu

Kaavoitusta ja rakentamista ohjaava lainsäädäntö on 

parhaillaan joiltakin osin jo päätettyjen ja joiltakin 

osin vielä työn alla olevien huomattavien muutosten 

kourissa. Tämän oppaan valmistuessa toukokuussa 

2024 vielä voimassa oleva Maankäyttö- ja 

rakennuslaki korvataan useammalla uudella lailla. 

Muutoksessa lain sisällöt muuttuvat nykyiseen 

MRL:ään verrattuna joiltakin osin vain vähän tai eivät 

lainkaan, mutta toisilta osin merkittävästikin.

Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä 

pienentävät ja rakennetun ympäristön digiuudistusta 

ohjaavat lait maaliskuussa 2023 ja nämä eli 

Maankäyttö- ja rakentamislain muutos 

(nimimuutoksen 1.1.2025 jälkeen alueidenkäyttölaki) 

sekä laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 

(RYTJL) ovat tulleet voimaan vuoden 2024 alusta. 

Uusi Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. 

Kuntien tulee toimittaa rakennetun ympäristön 

tietojärjestelmään rakentamista koskevat tiedot 

viimeistään 1.1.2028 alkaen. Kunnilla on kuitenkin 

velvollisuus tehdä tietomallimuotoisia 

rakentamislupia jo lain tullessa voimaan 2025.(33)

(33) Ympäristöministeriön internet-sivut https://ym.fi [viittauspäivä 29.5.2024]:

Mutkikkaaksi tämän oppaan laatimisen kannalta 

asian tekee se, että rakennuslakiin ja 

alueidenkäyttölakiin valmistellaan vielä hyvin 

pikaisella vauhdilla istuvan hallituksen käynnistämän 

valmistelun mukaisia muutoksia. Osaa muutoksista 

ei ole vielä julkaistu, joten ei tarkalleen tiedetä, mitä 

muutokset tulevat lopullisessa muodossaan 

olemaan. Tämä opas tulee siten joiltakin osin 

vanhenemaan jo noin puolen vuoden kuluessa 

valmistumisestaan ja tulisi muuttuvilta osin päivittää 

heti kun muutokset ovat tiedossa.

Merkittävimmät muutokset tämän oppaan 

käsittelemien asioiden osalta ovat tiedetysti tai 

oletetusti seuraavanlaisia:(34)

 (34) kohdassa hyödynnetty oslataan Kuntaliitolta saatuja 
kommentteja

• Rakennuslupa muuttuu nimeltään 

rakentamisluvaksi ja toimenpidelupa poistuu 

kokonaan. (Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 

1.1.2025, tämä sisältyy jo hyväksyttyyn 

rakentamislakiin.)

• Rakentamislakia ollaan muuttamassa niin, että 

puhtaan siirtymän hankkeet - vety mukaan lukien - 

saavat oman erityisen lupamuotonsa, jolla voidaan 

korvata mm. asemakaavoituksen tarve (ns. 

puhtaan siirtymän sijoittamislupa). Eli hankkeita 

voisi tulevaisuudessa suunnitella sekä 

kaavoituksen että tämän erityisen 

sijoittamislupaharkinnan (ja siihen mahdollisesti 

liittyvän YVA-prosessin) kautta. (Muutoksen on 

tarkoitus ehtiä läpi valmistelun siten, että 

Rakentamislaki tulisi voimaa muutettuna 

1.1.2025.)

• Maankäyttöä ja rakentamista ohjaava 

kaavoitusjärjestelmä on myös muuttumassa. 

MRL:stä tutut kaavatasot säilyvät, mutta niiden 

sisältö ja oikeusvaikutukset muuttuvat joiltakin 

osin. (Nämä muutokset ovat vasta työn alla, 

muutoksia valmistellaan siten, että ne voisivat olla 

eduskunnassa heti vuodenvaihteen jälkeen 

alkuvuodesta 2025 ja voimaan 2026)

• Kaavoituksen menettelytapoja koskeva sääntely 

on muuttumassa varsin paljon. Lakiin on tarkoitus 

lisätä kaava-aloitteita ja kumppanuuskaavoitusta 

(maanomistajien ja kunnan yhteistyötä) koskevat 

pykälät. 

• Kaavoituksen vireilletuloa, osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaa ja valmisteluvaiheen 

kuulemista koskeva sääntely muuttuu 

mahdollisesti myös joiltakin osin. Olennaisin nyt 

ehdotettu muutos olisi, että kaikissa 

kaavahankkeissa vireilletulosta tiedottaminen, 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 

valmisteluvaiheen kuuleminen voitaisiin yhdistää 

yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä painottaa 

varhaista osallistumista kaavoituksessa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo säilyisi 

kuitenkin ennallaan, samoin velvoite asettaa 

ehdotus uudelleen nähtäville, mikäli siihen 

tehtäisiin merkittäviä muutoksia. Samoin 

kaavoitukseen liittyvä selvitystarve ja vaikutusten 

arviointi säilyy pääpiirteissään entisellään. 
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YVA-tarve ja liitäntä muihin menettelyihin
(35)

(35) Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 15.4.2024]

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on 

säädetty laissa (Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä,5.5.2017/252). Lakia ja 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 

sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla 

todennäköisesti on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia (vrt. lain liitteet 1-3). 

Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta 

yksittäistapauksessa otetaan huomioon myös 

hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten 

luonne. 

Tämän oppaan mukaiset hankkeet ovat luonteensa 

ja laajuutensa vuoksi varsin todennäköisesti YVA-

lain koskemia hankkeita.

YVA voidaan toteuttaa omana menettelynään 

kaavan laadinnan yhteydessä tai jonkun muun lain 

mukaisessa menettelyssä (esim. lakisääteiset 

lupamenettelyt).

YVA-menettelyssä vaikutuksia kuvataan ja 

arvioidaan yleensä kaavaprosessiin liittyvää 

vaikutusarviointia laajemmin.

YVA-menettelyä ohjaa YVA-yhteysviranomainen, 

jonka kanssa on hyvä neuvotella heti 

hankevalmistelun alussa YVA:n ja muiden 

menettelyjen yhdistämisen tukemiseksi ja 

investoinnin tehokkaaksi toteuttamiseksi

Yhteysviranomaisena toimii tämän oppaan 

käsittelemissä hankkeissa elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Jos hanke sijoittuu useamman 

kuin yhden elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen toimialueelle, viranomaisten 

on sovittava, mikä niistä toimii hankkeen 

yhteysviranomaisena.

Jos yhteysviranomaisesta syntyy epäselvyyttä tai 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa 

hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta, 

ympäristöministeriö määrää, mikä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksista toimii hankkeen 

yhteysviranomaisena. Ympäristöministeriön 

asiassa tekemään päätökseen ei ole mahdollista 

hakea valittamalla muutosta.

https://finlex.fi/fi/
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT)

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

Rakennuslupa
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Maankäyttöä ja rakentamista ohjaava järjestelmä

Maankäyttöä ja rakentamista ohjaa Suomessa 

hierarkkinen järjestelmä, jossa kukin ylempi tai 

yleispiirteisempi taso ohjaa ja määrittää aina 

osaltaan alemman tai yksityiskohtaisempaan 

suunnitteluun etenevän portaan sisältöä. 

Ylimpänä tasona maankäytön suunnittelua ja 

rakentamista ohjaa lainsäädäntö. Kaavoituksen ja 

rakentamisen osalta tärkeimpiä lakeja ovat 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä sen 

1.1.2025 alkaen rakentamisen osuuden osalta 

korvaava Rakennuslaki ja alueidenkäytön osalta 

korvaava Alueidenkäyttölaki. 

Kaavoituksen osalta MRL:n / Alueidenkäyttölain 

tavoitteita täydentävät valtakunnalliset alueiden 

käytön tavoitteet (VAT), joita voidaan pitää lain 

jälkeen hierarkian toisena tasona. 

Lakisääteisiä, kartalla esitettäviä kaavatasoja on 

kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

Jotta hanke voi saada rakennusluvan ja on 

toteutettavissa, sen tulee täyttää hierarkkisen 

järjestelmän kaikkien voimassa olevien tasojen 

vaatimukset tai hyväksyttävät perusteet näistä 

poikkeamiselle.

Kuva 32: Suomen kaavoitusjärjestelmä ja sen suhde rakentamisen luvitukseen.
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Lisätietoa kaavatasoista: maakuntakaava ja yleiskaava
(36)

(36) Sivulla annettuihin kaavatasojen kuvauksiin sisältyy vapaasti mukaillen tekstiä painamattomasta julkaisusta Siik, 2006.

Maakuntakaava on valtakunnalliset alueidenkäytön 

tavoitteet huomioiva yleispiirteinen suunnitelma 

maakunnan tai vastaavan laajan alueen 

maankäytöstä pitkälle tulevaisuuteen. 

Maakuntakaavassa osoitetaan alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet, 

esimerkiksi asumiseen ja virkistykseen soveltuvat 

alueet, sekä varataan alueet seudullisille ja 

valtakunnallisille toiminnoille kuten 

liikenneratkaisuille ja muille yhteiskunnallisesti 

tärkeille infran verkostoille

Maakuntakaavan laadinnasta vastaa 

maakuntaliitto. 

Maakuntakaava on ohjeena kuntien yleis- ja 

asemakaavoja laadittaessa.

Maakuntakaava koskee aina laajaa aluetta ja 

esitetään kartalla kaaviotyyppisesti karkeassa 

mittakaavassa, esim. 1:100000. 

Maakuntakaavassa osoitettavat aluerajaukset ja 

sijainnit ovat yleensä suuntaa antavia, mutta 

ilmaisevat tärkeitä yhdyskuntarakenteen kehityksen 

suuntia, tarpeita ja reunaehtoja.

Yleiskaava on kaupungin tai kunnan maankäytön 

ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen 

suunnitelma. Yleiskaava voidaan laatia myös 

yhteisenä kahden tai useamman kunnan alueelle. 

Jos yleiskaava laaditaan vain osalle kaupungin tai 

kunnan aluetta, sitä kutsutaan yleensä 

osayleiskaavaksi. 

Yleiskaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon 

lainsäädännön ja valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi se, mitä 

maakuntakaavassa säädetään ja ohjataan. 

Yleiskaava toimii puolestaan ohjeena ja 

lähtökohtana asemakaavaa laadittaessa.

Yleiskaava voidaan esittää hyvin monella eri 

tarkkuustasolla ja erilaisissa mittakaavoissa (esim. 

1:20000 tai 1:5000); se voi esittää kaaviomaisesti 

maankäytön strategisia tavoitteita (strateginen 

yleiskaava) tai jo hyvin yksityiskohtaisellakin tasolla 

erilaisia aluevarauksia ja määräyksiä 

(aluevaraustason yleiskaava). Yleiskaava voidaan 

laatia myös koskien vain jotakin tiettyä teemaa, 

kuten vaikkapa jotakin energiantuotantomuotoa, 

liikennettä tai viheralueita.

Eri tarkkuustasojen tai teemojen yleiskaavat voivat 

olla voimassa ”päällekkäin” ja yhdenaikaisesti, 

mutta ne eivät voi olla keskenään ristiriitaisia, vaan 

niiden tulee tällöin täydentää saumattomasti 

toisiaan.
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Lisätietoa kaavatasoista: asemakaava
(37)

(37) Sivulla annettuun kaavatason kuvaukseen sisältyy vapaasti mukaillen tekstiä painamattomasta julkaisusta Siik, 2006.

Asemakaava on alueen käytön yksityiskohtaista 

järjestämistä ja kehittämistä varten laadittava 

asiakirja, jonka tarkoituksena on osoittaa 

tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten ja 

ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä 

paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja 

maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa 

olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja 

muun kestävän kehityksen sekä kaavan muiden 

ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Asemakaavataso on kaavatasoista 

yksityiskohtaisin. Asemakaavassa osoitetaan 

kartalla aluerajauksina, värirastereina, 

kirjainyhdistelminä ja symboleina erilaisia 

kaavamerkintöjä, joihin liittyy määräyksiä. 

Kaavassa voidaan antaa myös tekstinä 

kaavamerkintöjen ja määräysten listauksen 

yhteydessä annettavia ns. yleismääräyksiä, jotka 

ovat voimassa koko laadittavan kaavan alueella tai 

erikseen tekstissä yksilöidyllä osa-alueella, 

esimerkiksi numerolta mainittujen kortteleiden tai 

tietyn käyttötarkoituksen alueilla. 

Asemakaavalla osoitetaan mm. alueiden rajat, 

käyttötarkoitukset, rakentamisen sallittu määrä 

sekä rakennusten sijoittamista ja rakentamistapaa 

koskevat periaatteet. Asemakaavakartan 

mittakaava on 1:2000 tai 1:1000. 

Asemakaavaan liittyy aina selostus, jossa kerrotaan 

mm. alueen suunnittelun lähtökohdat, 

kaavaratkaisun perusteet, kaavoitusprosessin 

kulkuun ja sen aikana toteutuneeseen 

vuorovaikutukseen liittyvät tiedot sekä kaavan 

toteuttamisen arvioidut vaikutukset.
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Kaavoituksen käynnistäminen ja prosessin kulku (1)

Asemakaavan laadinnasta päättää ja kaava-

prosessin läpiviennistä tarvittavine päätöksenteko-

käsittelyineen vastaa aina se kaupunki tai kunta, 

jossa kaavoitettava alue sijaitsee. Kaavoituksen 

käynnistämiseksi tulee kaupungille / kunnalle tehdä 

kaavamuutoshakemus tai kaavoitusaloite, jonka 

tekemiseen löytyvät yleensä ohjeet ja yhteystiedot 

kunnan internet-sivuilta.  

Kaavoitusaloitteen lähtökohtana on hyvä olla jo 

olemassa jonkinlainen alustava suunnitelma 

hankkeesta ja kaavan laatimisen tai muuttamisen 

tarpeista, mutta lopullinen kaava-alueen laajuus ja 

kaavan sisältö määrittyy vasta kaavoitusprosessin 

kuluessa monien eri osatekijöiden yhteen 

sovittamisen tuloksena. 

Kaavan on perustuttava viranomaisten riittäväksi 

arvioimiin selvityksiin ja lähtötietoihin. Sen, mikä on 

”riittävä”, määrittävät kaavoittaja ja eri viranomais-

tahot yhdessä prosessin eri vaiheissa pidettävissä 

viranomaisneuvotteluissa. Joskus jo kaavoituksen 

käynnistämispäätöksen tekemiseen saatetaan 

kaivata jotakin selvitysaineistoja tai alustavia 

vaikutusarviointeja hankealuetta koskien. 

(Kaavoitusaloitteen tehnyt hanketoimija voi yrittää 

jouduttaa kaavoitusprosessia teettämällä ja 

tarjoamalla kaavoituksen käyttöön tarpeelliseksi 

katsottavia selvityksiä ja suunnitelmia.) 

Riippumatta kaavoituksen lopputuloksesta, 

kaupunki tai kunta yleensä perii kaavoittamisen 

kustannukset aloitteen tehneeltä taholta. Mikäli 

kaavoitusaloitteen tekijä on muu taho kun 

kaupunki/kunta itse, laaditaan ja allekirjoitetaan 

ennen kaavoituksen käynnistämistä 

kaavoitussopimus, jolla kaavan laatimiseen 

liittyvät tavoitteet, vastuut ja kustannusten 

jakautuminen sovitaan tarkemmin. 

Tämä kaikki tapahtuu siis ennen lakisääteisen 

kaavoitusprosessin virallista käynnistämistä. 

Kun kaavoituksen käynnistämisestä on tehty 

päätös (yleensä tämä harkinta tehdään 

virkamiestyönä) ja kaavoitussopimus allekirjoitettu, 

etenee kaavaprosessi neljässä vaiheessa: 

1) Vireilletulo- eli aloitusvaihe

2) Luonnos- eli valmisteluvaihe

3) Ehdotusvaihe

4) Hyväksymisvaihe

Vireilletulovaiheessa kootaan kaavoitusta varten 

tarvittavat lähtötiedot ja laaditaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), eli asiakirja, jossa 

kerrotaan mitä, mille alueelle ja milloin aiotaan 

kaavoittaa, mitä lähtötietoja on tai aiotaan 

selvitysten kautta vielä lisäksi hankkia, miten eri 

sidosryhmät voivat osallistua prosessiin sen eri 

vaiheissa, miten vaikutuksia tullaan arvioimaan ja 

mistä voi saada lisätietoja. 

Sitten OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja 

kommentoitavaksi ja tästä (sekä yleensä samassa 

yhteydessä kaavoitusprosessin virallisesta 

käynnistymisestä eli vireilletulosta) ”kuulutetaan” 

julkaisemalla ilmoitus kaupungin/kunnan virallisissa 

ilmoituskanavissa.

Luonnosvaiheessa kaavoitus jatkuu tarvittaviksi 

katsottavien vielä puuttuneiden selvitysten 

laatimisella, maankäytön suunnitelmien 

tarkentamisella ja kaavakartan sekä muiden kaava-

asiakirjoina julkaistavien aineistojen laatimisella. 

Laaditut aineistot asetetaan julkisesti nähtäville. 

Tässä vaiheessa prosessia kaavaa kutsutaan 

kaavaluonnokseksi.

Ehdotusvaiheessa kaavaratkaisua muokataan ja 

taustatietoja tarvittaessa vielä edelleen päivitetään 

luonnosaineistosta nähtävilläolon aikana saadun 

palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen 

neuvottelujen perusteella. Aineisto asettaan jälleen 

julkisesti nähtäville kaavaehdotuksena.

Mikäli ehdotusvaiheen julkisen nähtävilläolon 

jälkeen vaikkapa saadun palautteen tai ilmenneiden 

lisätietojen perusteella tarvitaan kaavaratkaisuun 

vielä vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia 

merkittävämpiä muutoksia, asetetaan kaava-

aineisto uudelleen ehdotuksena nähtäville, kunnes 

merkittäviä muutostarpeita ei enää ilmene. 

Ehdotusvaihe voidaan siis tarvittaessa toistaa, 

muut vaiheet tehdään vain kerran.
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Kaavoituksen käynnistäminen ja prosessin kulku (2)

Hyväksymisvaiheessa kaava-aineistoon ei enää 

tehdä kuin edellä mainittuja ”vähäisiä 

teknisluonteisia tarkistuksia”. Valmiiksi viimeistelty 

kaava-aineisto viedään kaupungin tai kunnan 

toimintatapojen mukaiseen poliittiseen 

päätöksentekoprosessiin hyväksyttäväksi. Yleensä 

kaavan lopullisesta hyväksymisestä vastaa 

kaupungin- tai kunnanvaltuusto.

Suomalaiseen oikeusjärjestelmään kuuluu, että 

kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollista 

valittaa, ensin hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti 

edelleen ylempiin oikeusasteisiin. Valitus hallinto-

oikeudelle on jätettävä 30 vuorokauden kuluessa 

kaavan hyväksymispäätöksestä. Mikäli tämän ajan 

umpeutuessa ei ole valituksia jätetty, voidaan 

kaava kuuluttaa voimaan. 

Mikäli valituksia on jätetty, odotetaan oikeuden 

käsittelyä ja päätöstä asiasta. Käytännössä joko 

valitukset hylätään ja kaavan hyväksymispäätös 

todetaan lainvoimaiseksi, tai sitten kaavan 

hyväksymispäätös kumotaan ja koko 

kaavoitusprosessi raukeaa. 

Kaavojen voimaantulosta on säädetty Maankäyttö 

ja rakentamisasetuksessa. Yleiskaava ja 

asemakaava (ja samoin rakennusjärjestys) tulevat 

voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu

 

”niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 

julkaistaan”. Kaavan voimaantulosta voi siis 

julkaista kuulutuksen, kun päätös on saanut 

lainvoiman. 

(Tietyin edellytyksin kunnanhallitus voi määrätä 

kaavan tulemaan voimaan myös ennen kuin 

hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, mutta 

poikkeustapauksia ei käsitellä tässä oppaassa 

tarkemmin.)

Kun kaava on tullut voimaan, voidaan aloittaa sen 

toteuttaminen eli käytännössä tämän jälkeen on 

mahdollista saada rakennuslupa ja aloittaa 

rakentaminen.

Mikäli ylemmät kaavatasot eivät mahdollista 

tavoiteltua asemakaavaratkaisua ja päädytään 

siihen, että yleiskaavaa, maakuntakaavaa tai 

molempia on muutettava ja voidaan muuttaa, 

käydään näiden kaavojen osalta läpi kutakuinkin 

vastaavat prosessit. Eri tasojen kaavoitusprosessit 

voivat joiltakin osin limittyä, mutta ylemmän 

kaavatason on oltava voimassa ennen kuin 

alemman tason kaava voidaan hyväksyä.

Kuva 33: kaavaprosessin kulku kaaviona.

Vireilletulo Luonnos Ehdotus Hyväksyminen
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Ympäristölupa

•

(38)

(38) Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 16.5.2024];

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n 

perusteella ympäristölupa tarvitaan

o ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan 

toimintaan (ks. Tarkemmin lain liite 1, taulukot 1 

ja 2) 

o toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön 

pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan 

luvanvaraisesta hankkeesta;

o jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua 

ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 

momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron 

pilaantumista;

o toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

(26/1920) 17§ 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta. – asemakaavoitetulla 

alueella tämän kynnyksen ylittyminen ei ole 

todennäköistä.

• Ympäristöluvan ratkaiseva taho määritetään YSL 

34§:ssä. 

o Valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee 

hakemuksen, jos

▪ toiminnalla saattaa olla merkittäviä 

ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen 

valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten 

on perusteltua toiminnan laatu ja luonne 

huomioon ottaen 

▪ muun kuin edellä tarkoitetun toiminnan 

ympäristövaikutukset saattavat kohdistua 

huomattavassa määrin sijaintikuntaa 

laajemmalle alueelle

▪ toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi 

lupaa vesilain 3 luvun nojalla tai 69§:ssä 

tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja 

lupahakemukset on käsiteltävä 

yhteiskäsittelyssä

▪ Lupa tarvitaan toimintaan, jossa saattaa 

aiheutua vesistön pilaantumista (ks edellä 

27§)

o Kunnan ympäristölupaviranomainen ratkaisee 

hakemuksen muissa kuin edellä kuvatuissa 

tilanteissa. 

o Kuitenkin lupaviranomaisena on valtion 

ympäristölupaviranomainen, jos

▪ toiminta sijaitsee usean 

ympäristönsuojeluviranomaisen toimialueella

▪ kyse on sotilaskäyttöön tarkoitetusta 

toiminnasta

▪ lupa-asian yhteydessä ratkaistaan myös 

YSL136§:ssä tarkoitettu maaperän tai 

pohjaveden puhdistamista koskeva asia, eikä 

toimivaltaa mainitun pykälän mukaisissa 

asioissa ole siirretty kunnan 

ympäristösuojeluviranomaiselle.

• Mahdollisuus luvan yhteiskäsittelylle vesiluvan 

kanssa, kun lupia haetaan samaan toimintaan 

(YSL 47 §, VL 11:12). Kullekin luvalle kuitenkin 

tarvitaan oma hakemus, eikä käsittelyiden 

yhdistäminen välttämättä toteudu.

• Voidaan yhdistää YVA-kuulemiseen (YSL 44a §), 

voi lykätä rakennuslupa-asian käsittelyä (MRL 

134.3)

• Voidaan eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen 

yhteensovittamislain (764/2019) nojalla 

yhteensovittaa YSL (527/2014) ympäristölupa, 

KemTL (390/2005) kemikaaliturvallisuuslupa, VL 

(587/2011) vesilupa ja MRL (132/1999) 

rakennuslupa. 

• Toiminnanharjoittaja voi erikseen pyytää 

etusijamenettelyn soveltamista vesitalous- 

tai ympäristölupahakemuksensa käsittelyssä 

vuosina 2023–2026. Etusijalle pääsyn 

tarkoituksena on mahdollistaa lupahakemuksen 

tavanomaista nopeampi käsittely 

aluehallintovirastossa. Etusija lupahakemuksien 

käsittelyssä annetaan sellaisille vihreää siirtymää 

edistäville hankkeille, joiden toiminnassa on otettu 

huomioon ei merkittävää haittaa -periaate 

(DNSH). Lupamenettely ja lupaharkinta eivät 

muutoin poikkea tavanomaisesta.(39)

 (39) Aluehallintoviraston internet-sivut https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-
ilmoitukset-ja-hakemukset/vesi-ja-ymparisto/vihrea-siirtyma-2023-2026 [viittauspäivä 30.5.2024]

https://finlex.fi/fi/
https://finlex.fi/fi/
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Vesitalouslupa ja kemikaaliturvallisuuslupa

•

(40)

(40) Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 11.5.2024];

Vesilain (VL, 587/2011) mukainen vesitalouslupa 

(luvanvaraisuuskynnys)

o VL 3:2 (vaikutusten perusteella) vedenottamo 

(rakenteet) ja jäähdytysveden johtaminen 

o VL 3:2 rakentaminen veteen tai rantaviivaan

o VL 4:3:1 pintaveden ottaminen 

jäähdytysvedeksi toisen vesialueelta

o VL 3:3 pohjaveden ottaminen ≥ 250 m3/d tai VL 

4:4 pohjaveden ottaminen toisen alueelta 

(vesijohtojen ja rakenteiden sijoittaminen toisen 

alueelle käsitellään lupa-asiassa)

o Yhdistetään ympäristölupamenettelyyn (VL 

11:12, YSL 47 §)

o Voidaan yhdistää YVA-kuulemiseen (VL 

11:11a)

o VL 3:4 luvanmyöntämiskynnys, VL 3:16 

valmistelulupa

• Hakemusmenettely VL luku 11, lupahakemuksen 

sisältö VL 11:3. 

• Lupaviranomaisena toimii Aluehallintovirasto ja 

valvontaviranomaisina ELY-keskus sekä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen. (VL 1:7)

• Kemikaaliturvallisuuslain (viralliselta nimeltään 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

turvallisuudesta) (KemTL, 390/2005) ja valvonta-

asetuksen (viralliselta nimeltään Valtioneuvoston 

asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 

varastoinnin valvonnasta, 685/2015) mukainen 

kemikaaliturvallisuuslupa:

o Luvanvaraisuus KemTL 23 § 

(ilmoitusvelvollisuus 24 §) ja valvonta-asetus 

(685/2015) 4 §; lupa vaarallisten kemikaalien 

laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia 

varten haettava Turvallisuus- ja 

kemikaalivirastolta (TUKES)

o Kemikaalien luokittelut (lain soveltaminen 

KemTL 4 § ja luokittelut VNA 4 § ja liite I)

o Voidaan käsitellä ympäristölupamenettelyn 

yhteydessä, ei voi yhdistää YVA-kuulemiseen

• Vedyn teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

katsotaan olevan laajamittaista, jos vetyä on 

laitoksella >= 2 tonnia. Toiminnan laajuuteen 

vaikuttavat myös muut laitoksella olevat vaaralliset 

kemikaalit.(41)

(41) ja (42) Tukes, https://tukes.fi/vedyn-kasittelyn-ja-varastoinnin-turvallisuus#yva-
menettely [viittauspäivä 16.5.2024]; 

Vesilain mukainen lupa tarvitaan, jos johdetaan jäte- tai lauhdevettä 
pintavesiin tai otetaan pintavettä teolliseen käyttöön. 

 

Kuva 34: Kemikaaliturvallisuusluvan hakemus-

prosessi.(42)

https://finlex.fi/fi/
https://tukes.fi/vedyn-kasittelyn-ja-varastoinnin-turvallisuus#yva-menettely
https://tukes.fi/vedyn-kasittelyn-ja-varastoinnin-turvallisuus#yva-menettely
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Muut luvat ja maankäyttöön liittyvät säädökset

•

(43)

(43) Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 16.5.2024]

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999), 

1.1.2025 alkaen Alueidenkäyttölain (AL, 

nimikemuutos 752/2023) mukaiset luvat:

o MRL/AL 125 § rakennuslupa rakennusten 

rakentamiselle (luvanvaraisuuskynnys) 

o MRL/AL 126 §:n toimenpidelupa MRL 126a §:n 

rakennelmille (luvanvaraisuuskynnys)

o MRL/AL 128 § maisematyölupa 

Luvanvaraisuuskynnys)

• Tarvitaan maisemaa muuttavaan 

maanrakennukseen tai puuston kaatamisen 

asemakaava-alueilla (aina), yleiskaava-

alueella (jos yleiskaavassa niin määrätään) 

tai rakennuskiellon ollessa voimassa.

• Ei tarvita asemakaavan toteuttamiseen 

liittyvään muutokseen tai myönnetyn 

toimenpideluvan mukaiseen 

toimenpiteeseen eikä vaikutuksiltaan 

vähäisiin toimenpiteisiin.

o Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamis-

luvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan 

rakennusvalvontaviranomainen. Maisema-

työlupa voidaan siirtää myös kunnan määrää-

män muun viranomaisen ratkaistavaksi. 

Luvanmyöntämiskynnykset: rakennuslupa 

MRL/AL135-136 §, toimenpidelupa MRL/AL138 

§, maisematyölupa MRL/AL 140 §

o Voidaan yhdistää ympäristölupamenettelyyn 

(MRL/AL 148 §, L 764/2019) – hidastaa 

käsittelyä

o Rakennuslupa-asian käsittelyä voidaan lykätä 

ympäristöluvan lainvoimaisuuteen saakka 

(MRL/AL 134 §) – lainvoima tarkoittaa myös 

ympäristöluvan täytäntöönpanoa, lykkääminen 

lähinnä tilanteissa, joissa rakennusta ei voisi 

käyttää muuhun ympäristöluvan tarkoitukseen

o Täytäntöönpano eli aloittamisoikeus MRL/AL 

144 §

• Muita lupia ja vaatimuksia

o Asemakaavan viipyessä liittymislupa 

maantiehen (Laki liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä L 503/2005, 37 §) tai yksityistie- tai 

rasitesopimuksia (Yksityistielaki YksTL 

560/2018, 14 §, Kiinteistönmuodostamislaki 

KML 14:154 § k. 11) katuliittymän rakentamista 

odotellessa

• Ympäristölupaa ei saa myöntää asemaakaavan 

vastaisesti (YSL 12 §)

o Kaavatilanteen tarkistaminen kunnan 

kaavoitusviranomaisilta

o Poikkeusharkinta, jos ei ole täysin 

asemakaavan mukainen, kunhan ei ole kaavan 

vastainen

o Jos asemakaavaa ei ole, toiminnan 

sijoittaminen ei saa vaikeuttaa alueen 

käyttämistä maakunta- tai yleiskaavassa 

varattuun tarkoitukseen

o Saattaa edellyttää myös maakunta- ja/tai 

yleiskaavan muuttamista

• Vesilupa-asiaa ratkaistaessa on otettava 

huomioon asemakaava + otettava huomioon 

maakunta- ja yleiskaavojen oikeusvaikutukset 

MRL/AL mukaisesti (VL 3:5, MRL/AL 32 ja 42 §) 

• Kemikaaliturvallisuuslupa-asiaa ratkaistaessa 

otetaan huomioon oikeusvaikutteisessa kaavassa 

osoitettu käyttötarkoitus ja kaavamääräykset 

(KemTL 20 §)

https://finlex.fi/fi/
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Mahdollisia sopimuksia
(44)

(44) Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 16.5.2024]

• Jätevesien johtamisesta teollisuusjätevesi- / 

erityisliittymis- / tukkuvesisopimus viemärilaitoksen 

tai vesi- ja viemärilaitoksen kanssa

• Tukkuvedestä tukkuvesisopimus vesilaitoksen 

kanssa, jos ei vähäisenä mene vesihuoltolain 

(VHL, 119/2001) mukaisen liittymissopimukseen 

• Käyttö- ja saniteettivesistä normaalit VHL 5 luvun 

liittymis- ja käyttösopimukset 

• Maanhankinnasta maakaaren (MK, 540/1995) 

kiinteistönkauppa- tai  maanvuokralain (MVL, 

258/1966) maanvuokrasopimukset 

• Vesi- ja viemärijohtojen tms. laitteiden 

sijoittamissopimukset maanomistajien kanssa – 

jos ei sovita, viemärin sijoittaminen 

ympäristöluvassa ja vesijohdon vesiluvassa tai 

johtojen sijoittamiset MRL 161 §:n mukaisella 

rakennusvalvontaviranomaisen päätöksellä. 

• Voima-/suurjännitejohto tarvittaessa lunastuksella 

(L 603/1977)

• Mahdolliset yksityistielain sopimukset ja 

rasitesopimukset

• Liittymissopimus suurjännite- tai 

keskijännitejohtoon, rakentamissopimus, 

sähköntoimittamis- ja sähkönkäyttösopimukset 

(sähkömarkkinalaki 588/2013)

• Laitoksen, terminaalin, varastojen, teiden, infran 

jne. suunnittelu- ja rakentamissopimukset

• Kaavoitussopimukset, maankäyttösopimukset, 

YVA- ja lupamenettelyjen sekä 

liitännäisselvitysten sopimukset

• Vakuutus- ja rahoitussopimukset, liiketoiminnan 

sopimukset

• Sähkön ja vedyn siirtoinfran (johto- ja putkilinjat) 

tarvitsemien alueiden lunastusten valmistelun 

edellyttämät tutkimusluvat (L 603/1977)

https://finlex.fi/fi/
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7. VETYHANKKEISIIN SOVELTUVAT 

JA SOVELTUMATTOMAT ALUEET
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Tuotantolaitosten sijoittaminen

Vetyhankkeisiin liittyvä maankäytön ohjaus on hyvin 

vastaavaa kuin yleensäkin tuotantolaitosten 

sijoittumisen ohjaus. 

TUKES on julkaissut tuotantolaitosten sijoittamisesta 

jopa erillisen oppaan. Oppaan mukaan 

perusedellytyksenä uuden tuotantolaitoksen 

sijoitukselle on, että alueen kaavoitus mahdollistaa 

sen eli alue on asemakaavassa varattu teollisuus- ja 

varastotoimintaan kaavamerkinnällä ”T” (teollisuus- 

ja varastorakennusten korttelialue) tai 

suuronnettomuusvaarallisten kohteiden kyseessä 

ollessa kaavamerkinnällä ”T/kem” (teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa 

merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai 

varastoivan laitoksen).(45)

(45) Ja (46) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES (2011)

Suurimpia tuotantolaitoksia koskee 

suuronnettomuuksien vaaran ehkäisyä käsittelevä 

Seveso III –direktiivi. Sen periaate on, että vaaralliset 

kohteet sijoitetaan erilleen muusta toiminnasta. 

Suuronnettomuusvaaralliset laitokset tulisi siten 

ensisijaisesti sijoittaa teollisuusympäristöön kauas 

rakennetuista alueista. Samaa periaatetta TUKES 

suosittelee soveltavan pienempiinkin kohteisiin 

erityisesti, jos toiminnasta on mahdollista aiheutua 

vaaraa ympäristölle.(46) Vaaditut suojaetäisyydet ja 

muut toimet määritellään tapauskohtaisesti 

toiminnan laatu ja laajuus huomioiden.

On hyvä tunnistaa, että pelkkä vedyn käsittely ei ole 

suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 

mutta johdannaistuotteiden, esimerkiksi ammoniakin, 

käsittely voi suuremmassa mittakaavassa 

toteutuessaan sitä olla.

(Ks. myös vedyn käsittelyn turvallisuuteen liittyvät 

TUKESin ohjeet vetylaitosten sijoittamisesta, kohta 

”Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus” tämän 

oppaan luvusta 5.)
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Hankealueen valinta, arviointi ja rakennusvalmiuteen 

saattaminen

Käytännössä hankealueen etsintä ja valinta tapahtuu 

pääpiirteittäin seuraavasti:

1) määritellään tavoiteltavan toiminnan laatu ja 

laajuus

2) tarkistetaan em. laadun ja laajuuden 

edellyttämät reunaehdot ja vaatimukset

3) tarkistetaan, onko kyseiset reunaehdot ja 

vaatimukset täyttäviä tontteja valmiiksi 

kaavoitettuna

4) tarkistetaan, onko kyseiset reunaehdot ja 

vaatimukset potentiaalisesti täyttäviä alueita, 

jotka YVA- ja/tai kaavaprosessin kautta 

(jatkossa mahdollisesti vihreän siirtymän 

sijoittamisluvalla, jos tätä koskeva muutos 

toteutuu) voitaisiin saada rakennettavaksi

5) Kartoitetaan potentiaaliseksi arvioitujen 

kohdealueiden ominaisuudet hankepotentiaalin 

näkökulmista ja laaditaan vertailu, jonka 

perusteella valitaan ominaisuuksiltaan 

hankkeelle soveltuvin kohdealue (tai tarvittaessa 

alustavassa suunnittelussa vielä useampi 

vaihtoehtoinen alue) jatkosuunnittelun 

kohteeksi. 

Käytännössä osan I teknologiatarkasteluista on 

tunnistettu, että hankkeille tärkeimmät reunaehdot 

ovat riittävä hankealueen laajuus, sähköliitäntä, 

raskaan liikenteen ajoyhteys sekä raakavesilähde. 

Muita sijaintivaihtoehtoja arvioitaessa ja 

sijaintipäätöstä tehdessä tarkasteltavia reunaehtoja 

ovat tyypillisesti mm. 

• alueen maanomistus

• maaperäolosuhteet

• luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen 

asettamat rajoitteet

• logistiset etäisyydet ja kulkuyhteydet

• kaavoitustilanne

• olemassa olevan infrastruktuurin 

hyödynnettävyys ja uuden infran 

rakentamistarve

• työvoiman saatavuus

• ympäristön muu maankäyttö eli synergiaedut 

alueella ehkä jo oleviin tai potentiaalisesti 

tuleviin toimintoihin nähden tai päinvastoin 

näiden hankkeelle tuomat rajoitteet sekä 

• oletettavasti hankesijainnista johtuen 

hankkeessa oleelliseksi muodostuvan 

vuorovaikutuksen laatu ja määrä.

6) Laaditaan alustavat suunnitelmat sille tasolle, 

että niiden perusteella voidaan käynnistää ja 

toteuttaa tarvittavat yva-, kaava- ja 

lupaprosessit.

7) Kun hankealue on valittu ja kaavat, luvat yms. 

rakentamista varten tarvittavat prosessit 

hoidettu, voidaan jatkaa suunnittelua 

rakennuslupa- ja edelleen toteutussuunnitelma-

tasolle. Jo suunnitteluvaiheen kuluessa on 

mahdollista edistää hankkeen toteutusta 

sopimalla kunnan yms, tahojen kanssa 

hankkeen edellyttämistä esirakentamisen 

toimista, toteutuksen vastuutahoista ja 

valmistelujen käynnistämisestä.

Seuraavilla sivuilla on esitettynä esimerkinomainen 

aluetarkastelu ns. aluekortin muodossa. (Huomaa, 

että ”aluekortti” on tässä useampia dioja, ei 

yksittäinen sivu.)
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ESIMERKINOMAINEN ALUEKORTTI
MUSTOLA, LAPPEENRANTA
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MUSTOLA

YLEISIÄ TIETOJA ALUEESTA

PINTA-ALA

139 ha
LAPPEENRANNAN

KESKUSTA

8 km

LAPPEENRANNAN

RAUTATIEASEMA

8 km

LÄHIN BUSSIPYSÄKKI

0,2 km

KOTKAN SATAMA

103 km

VUOSAAREN SATAMA

198 km

ALUEEN KUVAUS
Valmiiksi kaavoitettu alue (A) ja potentiaalinen tulevaisuuden kohde (B) hyvällä 

sijainnilla Mustolan teollisuusalueen kupeessa. Alue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman 

lähettyvillä, minkä ansiosta lähellä asuu paljon potentiaalista työvoimaa.

Alue A on osoitettu asemakaavassa eri kokoisiksi teollisuus- ja varastotonteiksi, minkä ansiosta 

rakentaminen on mahdollista aloittaa nopealla aikataululla. Alue B vaatii toteutuakseen muutoksia 

maakunta-, yleis-, ja asemakaavoihin.

Alueen saavutettavuus on hyvä. Valtatien liittymä sijaitsee kolmen kilometrin päässä ja 

rautatieverkosto ylettyy alueen välittömään läheisyyteen. Lähin lähiliikenteen bussipysäkki 

sijaitsee 0,3 kilometrin etäisyydellä.

Alueen läheisyydessä toimii useita teollisuusyrityksiä, joiden kanssa vetytehdas voisi toimia 

esimerkiksi kaukolämmön myynnin kautta.

Alueen vahvuudet:

• Osin valmiiksi kaavoitettu

• Kattava kunnallistekniikka

• Hyvät logistiset yhteydet

Alueen haasteet:

• Saimaan kanava ei toistaiseksi 

käytössä

MUSTOLA

•

•

•

•

Maakuntakaavatilanne: TP-1 

(Tuotantotoiminnan ja palveluiden alue), A 

(Taajamatoimintojen alue) (alue B)

Yleiskaavatilanne: T (Teollisuus- ja 

varastoalue), M-2 (Maa- ja 

metsätalousvaltainen alue) (alue B)

Asemakaavatilanne: T (Teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialue), LRT 

(Rautatiealue), kaavoittamaton (alue B)
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INFRASTRUKTUURI 

JA LÄHIYMPÄRISTÖ

Lähin väh. 110 kV Voimajohto, 

sen jännite ja omistus

0,1 km

110kV Fingrid

Lähin sähköasema ja 

sen omistus

5,5 km

Fingrid

Lähin maakaasujohto 0 km

Lähin kaukolämpöputki 0  km

Lähin valtatie 3 km

Lähin rautatie 0,1 km

Maaperä Hieta-, savi- ja 

kalliomaa

Maanpinnan korkeusvaihtelu 15 m

Esirakentamisen

kustannustaso

Pieni

Lähin asuintalo 0,2 km (alue A) ja 

0,4 km (alue B)

Lähin laajempi asuinalue 1,6 km (alue A) ja 

0,4 km (alue B)

MUSTOLA

TOTEUTETTAVUUS
Alueelle A voidaan hakea rakennuslupaa nopealla 

aikataululla. Tulevasta käytöstä riippuen alueen 

käyttöönotto voi vaatia ympäristöluvan, joka pitkittää 

prosessia noin vuodella. Alue B vaatii toteutuakseen 

sekä maakunta-, yleis- että asemakaavojen muutoksen 

ja tulee kestämään arviolta vähintään 5 vuotta.
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8. OSALLISUUS JA VIESTINTÄ
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Vuorovaikutus hankkeissa

Vuorovaikutus hankkeissa on kaksisuuntaista, siihen 

kuuluu sekä osallistuminen (sidosryhmien eli 

kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja 

muiden toimijoiden aktiivinen toiminta tiedon 

saamiseksi, jakamiseksi, kuulemiseksi ja ylimalkaan 

hankkeeseen vaikuttamiseksi) että osallistaminen 

(viranomaisten ja hanketoimijoiden toimet, joilla 

osallistuminen tehdään mahdolliseksi ja siihen 

kannustetaan). 

Sana vuorovaikutus sisältää myös olettaman, että 

aloitteellinen taho esittelee asian, tavoitteet, 

ratkaisuesityksen, kaikki osapuolet kertovat 

näkemyksensä ja käsiteltävästä asiasta on 

mahdollista keskustella eri osapuolia yhteisesti 

tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi tai ainakin 

negatiivisena koettavien vaikutusten vähentämiseksi.

Kaavahankkeissa vuorovaikutus on suurelta osin 

myös lakisääteistä: maankäyttö- ja rakennuslaissa 

(1.1.2025 alkaen nimeltään alueidenkäyttölaki) 

todetaan heti lain tarkoitusta kuvaavassa 

ensipykälässä: ”tavoitteena on myös turvata jokaisen 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 

suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, 

asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin 

tiedottaminen käsiteltävin olevissa asioissa.”(47)

(47) MRL/AL 1§, Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 16.5.2024]; 

Edelleen lain vuorovaikutusta ja kaavoituksesta 

tiedottamista käsittelevässä 6 §:ssä todetaan:

”Kaavaa valmisteltaessa on oltava 

vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen 

kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä 

laissa säädetään. Kaavoja valmistelevien 

viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä 

tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus 

seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.”(48)

(48) MRL/AL 6§, Finlex, https://finlex.fi/fi/ [viittauspäivä 16.5.2024]

Edellä luvussa 6 esiteltiin kaavaprosessin vaiheet. 

Laaditut asiakirjat ja tarvittavilta osin myös niiden 

lähtökohtana olevat suunnitelmat ja selvitysaineistot 

asetetaan julkisesti nähtäville prosessin eri 

vaiheessa, jolloin eri tahoilla on mahdollista antaa 

niistä palautetta ja viimekädessä jättää 

hyväksymispäätöksestä valitus. 

Mikäli hankkeessa laaditaan ympäristövaikutusten 

arviointi (YVA), myös tämän laadintaan liittyy 

lakisääteisesti tiedotusvelvollisuus ja 

osallistumismahdollisuus julkisine nähtävilläoloineen 

ja kuulemisineen.

Hankkeen vuorovaikutus voi kuitenkin olla ja sen 

yleensä hankkeissa kannattaakin olla paljon 

laajempaa ja monipuolisempaa ja se voidaan aloittaa 

paljon aiemmin ja jatkaa edelleen kaavaprosessin 

päätyttyä. 

https://finlex.fi/fi/
https://finlex.fi/fi/
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Vuorovaikutuksen menetelmiä

Vuorovaikutuksen menetelmät ovat moninaiset. Eri 

menetelmät palvelevat hieman erilaisia tarpeita ja 

tavoitteita. Eri menetelmin myös tavoitetaan 

tyypillisesti hieman erilaisia tahoja. Kattavan 

tavoittamisen ja vuoropuhelun toteutumiseksi on 

suositeltavaa tarjota useampia erilaisia 

osallistumisen kanavia, kuten vaikkapa kaikille avoin 

yleisötilaisuus, erilaisten osallistujien yhteen 

saamiseksi täsmäkutsuin toteutettava 

teemahaastattelu tai työpaja ja internetissä 

vastattavissa oleva kysely – kullakin on omat 

tarpeensa ja etunsa.

X

Kuva 35: Vuorovaikutuksen menetelmiä.(49)

(49) Ympäristöministeriö (2007)
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Laajan vuorovaikutuksen edut hankkeelle

Hankealueen ympäristön maanomistajien, 

asukkaiden, yritysten edustajien ja muiden 

toimijoiden kuuleminen ja hankesuunnitelmista 

keskustelu vaatii työtä ja aikaa, ja tuo siten 

hankkeelle myös kustannuksia. Mikäli hankkeen 

suunnitelmia päädytään vielä muuttamaan saadun 

palautteen perusteella, kuluu entistäkin enemmän 

työtä, aikaa ja rahaa. Kuitenkin hyötyjen voidaan 

arvioida yleensä muodostuvan suuremmiksi kuin 

panoksen. 

Ensimmäinen hyöty on tiedonkulku. Hankealueen 

ominaisuuksista, reunaehdoista ja muista 

lähtökohdista saadaan  mitä todennäköisimmin 

suunnitteluun lähtötietoja, joita suunnittelijoilla ei 

muutoin ehkä kaikilta osin olisi suunnittelutyönsä 

taustaksi. Paremmilla lähtötiedoilla voidaan parantaa 

suunnittelun ja rakentamisen laatua ja ehkäistä 

hankkeeseen liittyviä riskejä. Samalla voidaan 

esitellä hanketta.

Tieto hankkeesta tuo toisen edun, hyväksyttävyyden. 

Kun eri tahot ovat hyvissä ajoin tietoisia tulevasta 

muutoksesta, on siihen sopeutuminen 

todennäköisempää ja helpompaa, ja näin hankkeen 

vastustuksen todennäköisyys pienenee. Lisäksi 

mahdollisiin osallisten huoliin ehditään paneutua ja 

niitä lieventää.

Mikäli eri tahot pääsevät mukaan myös vaikuttamaan 

hankeratkaisujen vaihtoehtoihin, esimerkiksi 

hankkeelle suunnitellun sijainnin valintaan, koetaan 

hanke usein vieläkin ”omemmaksi” ja helpommin 

lähestyttäväksi. Esimerkiksi kaavasta tai 

ympäristöluvasta valittamisen kynnys kasvaa ja 

todennäköisyys vastaavasti pienenee. Valitukset 

oikeuskäsittelyineen viivyttävät hanketta usein jopa 

vuosilla, joten etu niiden todennäköisyyden ja riskin 

pienentämisestä on ilmeinen. 

Neljäs ja viides etu ovat imagohyöty ja näkyvyys. 

Hanketoimijalla on vuorovaikutuksen kautta 

erinomainen mahdollisuus saavuttaa toiminnalleen ja 

tuotteilleen positiivista medianäkyvyyttä ja 

tunnettuutta samalla kun edistää avointa keskustelua 

ja sosiaalista kestävyyttä ja näin osaltaan huolehtii 

ns. yhteiskuntavastuusta. Imagoetu on välillinen, 

mutta saattaa konkretisoitua myöhemmin esimerkiksi 

yrityksen tuotteen myynnissä tai henkilöstön veto- ja 

pitovoimassa.
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9. OHJEET HANKETOIMIJALLE
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Ohjeet hanketoimijalle

Hankkeelle soveltuvat alueet, hankkeeseen liittyvien 

YVA-, kaava- ja lupaprosessien tarpeen sekä 

osaltaan hankeviestinnän ja vuorovaikutuksenkin 

tarpeen määrittää hyvin pitkälti toiminnalle aiottu 

laatu ja laajuus. Kaiken lähtökohtana on siis ensin 

määrittää nämä asiat ja niistä seuraavat velvoitteet ja 

reunaehdot.  

Tämän jälkeen kannattaa olla yhteyksissä kuntaan 

ja/tai maankäytön suunnittelun konsulttiin 

soveltuvien hankealueiden kartoittamiseksi ja 

vertailemiseksi sekä hankkeessa tarvittavien 

vaikutusarviointi-, kaava- ja lupaprosessien 

määrittämiseksi.

Pitkään vakaana pysynyt maankäytön ja 

rakentamisen lainsäädäntö on juuri nyt 2020-luvun 

puoliväliä lähestyttäessä osaltaan murroksessa, ja 

tämänkin oppaan tiedot saattavat vanhentua kaava- 

ja luvitustarpeen osalta hyvinkin pian. Kannattaa siis 

tarkistaa hankevalmisteluun ryhtyessä vielä kerran, 

onko näihin tullut lainsäädännön kautta mahdollisesti 

jotakin muutoksia. 

Vihreän siirtymän hankkeille on viime vuosina ollut 

tarjolla monenlaisia selvitys-, kehitys- ja 

investointitukia. Kannattaa siis myös tarkistaa, mistä 

ja millaisia tukia hankkeelle voisi olla saatavissa ja 

millaisin edellytyksin tai mille aikajaksolle.

Kun hankkeen koko, sijainti, rahoitus ja suunnittelu- 

sekä lupaprosessin tarpeet ovat tiedossa, on aika 

käynnistää tarpeelliseksi havaitut prosessit. 

Prosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja näihin on siksi 

varattava riittävästi aikaa. Karkeana arvioina voidaan 

antaa, että YVA-prosessi, mikäli sellaista tarvitaan, 

vie aikaa arviolta 2 vuotta, maakuntakaavan muutos 

4 vuotta tai kauemmin, yleiskaavan muutos 1-4 

vuotta, asemakaavan muutos tai laatiminen selvitys- 

ja vuorovaikutustarpeista riippuen ½-2 vuotta (puoli 

vuotta on äärimmäisen harvinainen ja nopea 

prosessin kesto, kaksi vuotta tyypillisempi, 

pidempikin aika hyvin mahdollinen), kaavojen 

hyväksymispäätöksistä huonoimmassa tapauksessa 

jätettävien valitusten oikeuskäsittely arviolta ½-5 

vuotta ja erilaiset lupakäsittelyt kuukausista vuosiin 

nekin. Näihin prosesseihin nähden itse hankkeen 

valmistelun ja rakennettavan laitoksen 

toteutussuunnittelun vaatima aika on itse asiassa 

pieni ja näitä suunnitelmia voidaan tehdä ja 

tarkentaa muiden prosessien kuluessa. 

Hyvä projektinhallinta ja ennakointi esimerkiksi 

erilaisten selvitystietojen tuottamisessa jouduttaa 

prosesseja. Jossakin määrin eri vaiheiden 

prosesseja on myös mahdollista tarvittaessa limittää. 

Hyvällä tiedottamisella ja hankeviestinnällä sekä 

kuulemalla ja lieventämällä ympäristön asukkaiden

ja muiden osallisten mahdollisia huolia 

hankkeeseen liittyen, voidaan ”valitusriskiä” myös 

merkittävästi vähentää ja valitukset jopa kokonaan 

ennaltaehkäistä. Ennakoivaan projektinhallintaan 

ja vuorovaikutukseen kannattaa siis panostaa.

Huomaa miettiä ja valmistella hanke koko 

elinkaarta ajatellen. Rakentamisen (ja 

suunnittelunkin) vaikutusten lisäksi hankkeella on 

käytön aikaisia vaikutuksia ja lopulta toiminnan 

päätyttyä rakennuksen ja ympäristön materiaalit 

pitäisi vielä kierrättää tai käsitellä. Toimi koko 

elinkaaren matkalta kestävällä tavalla.
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Johtopäätökset

Pitkät arvoketjut

Vetytalous ja siihen liittyvät arvoketjut ovat vielä 

alkutaipaleella. Merkittävä markkinan 

skaalautuminen vaatii vielä vedyn tuotannon ja 

käyttökohteiden kasvua, uusia liiketoimintamalleja, 

sopimuksia, lainsäädäntöä, standardeja ja 

rahoitusta. Isossa kuvassa vihreä siirtymä ja 

päästöjen vähentäminen on kuitenkin selkeä ajuri 

vetytalouden kehittymiseen.

Suomella on hyvät edellytykset ottaa siivu 

vetymarkkinoista pohjautuen mm. uusiutuvan 

energian tuotantoon ja siirtoverkkoihin mutta riskinä 

on myös jääminen vedyn tuottajaksi. Toisaalta 

uusiutuvan energian hyvä saatavuus ja sen myötä 

vetypotentiaali toimii osaltaan investointien 

houkuttimena, jolloin vedyn loppukäyttäjiä voivat 

olla erilaiset sijoittuvat teollisuudenalat.

→ Vedylle olisi suositeltavaa olla alueellista käyttöä 

tai että vetyä voidaan jatkojalostaa korkeamman 

arvon tuotteiksi. Tämä edellyttää rohkeutta 

yrityksiltä, tuotekehitystä ja tutkimusyhteistyötä 

sekä rahoitusta niin julkiselta kuin yksityiseltä 

sektorilta.

Vetytalouden arvoketjut ovat hyvin moninaisia aina 

tuotannosta logistiikkaan, prosessointiin ja sen 

yhteydessä muodostuviin sivuvirtoihin, ja lopulta

tuotteisiin ja sovelluksiin asti. Tämän seurauksena 

ns. ”one size fits all”-ratkaisua vetyhankkeisiin on 

mahdotonta tehdä ja lopulliset tilatarpeet riippuvat 

mm. alueellisista tekijöistä, raaka-aineista, yritysten 

valinnoista esim. prosesseihin liittyen ja yritysten 

keskinäisten synergioiden tavoittelusta.

→ Aktiivinen vuoropuhelu potentiaalisten sijoittujien 

kanssa on erittäin tärkeää.

→ Toiminnalle on hyvä varata reilusti tilaa 

mahdollista laajentumista ja synergioiden 

kehittymistä varten.

→ Tonttivaihtoehtojen ja -tarjonnan kehittäminen 

suositeltavaa.

Vety- ja P2X-hankkeiden kaavoitus ja 

maankäytön suunnittelu

Hankkeiden tilantarve eli tonttikoko vaihtelee 

huomattavasti tuotannon luonteesta ja laajuudesta 

riippuen. Myös tarvittavat suojaetäisyydet ja se, 

minkä tason sähköverkkoon on tarve liittyä, 

määrittyy vasta, kun hankkeen koko on tarkemmin 

selvillä. 

Yhteistä kaikille hankkeille kaavoittajan 

näkökulmasta on kuitenkin, että hankkeet sijoittuvat 

käyttötarkoituksen T- tai T/kem-korttelialueille ja 

tarvitsevat raskaan liikenteen ajoyhteyden, vettä ja 

sähköverkkoliitännän.

Hankkeiden toteutumisen edistämiseksi ja 

jouduttamiseksi voidaan kunnassa varata 

kaavoissa jo valmiiksi eri suuruisia (ja mieluiten 

T/kem –käyttötarkoituksellekin soveltuvia) 

teollisuustontteja ja –alueita hyvien väylä- ja 

sähköverkkoyhteyksien sekä raakavesilähteiden 

ääreltä. 

Lisäksi em. pitkien arvoketjujen mahdollistamiseksi 

on hyvä tunnistaa eri toimintojen välisiä 

synergiaetuja ja palvelutarpeita, ja pyrkiä jo 

etupainotteisesti huomioimaan myös näihin liittyvät 

maankäytön tarpeet, kuten syntyvän hukkalämmön 

käyttäjien sijoittaminen lähietäisyydelle sekä 

alihankintaketjujen ja palvelutuotannon yritystilojen 

riittävä tarjonta hankealueiden lähistöllä.

Vetyhankkeiden laajuudesta riippuen niistä voi 

syntyä myös maankäyttöön ja aluekehittämiseen 

liittyviä alueellisia kerrannaisvaikutuksia, kuten 

infrastruktuuriin (mm. uudet väylät ja liikenteen 

välityskyky, liikkuminen, puhtaan veden ja 

jäteveden kuljetus ja käsittely, sähköverkko, 

kaasuverkko), asumiseen, palveluverkkoihin, 

koulutukseen ja TKI-toimintaan liittyvät tarpeet.

→ Vetyhankkeiden suunnittelun yhteydessä 

pohdittava myös laajempia alueellisia 

vaikutuksia yhdessä sidosryhmien kanssa.
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Johtopäätökset (2)

Hankkeen valmistelu

Vaikutusarviointien, kaavojen ja lupien tarve sekä 

viranomaistahot joiden kanssa asioita vaihtelevat 

hieman tulevan toiminnan luonteesta ja laajuudesta 

riippuen. Ensimmäisenä kannattaa siis hahmotella 

selkeästi tavoitteet ja tarpeet ja olla sitten 

yhteyksissä kuntaan sopivan sijainnin löytämiseksi 

hankkeelle ja ko. aluekohteen kaavatilanteen 

selvittämiseksi. Myös konsulttipalveluita on 

tarvittaessa saatavissa soveltuvien hankealueiden 

kartoitukseen ja niihin liittyvien reunaehtojen ja 

kustannustekijöiden arvioimiseen. 
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Lähteet (1) 1

Painetut lähteet (ml. verkossa saatavilla olevat pdf- 

julkaisut)

• EASA, 2022: artikkeli Sustainable aviation fuels 

julkaisussa European Aviation Environmental 

Report 2022. European Environment Agency 

2022. Saatavilla: 

https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustai

nable-aviation-fuels/. Viitattu 15.4.2024

• Fingrid, 2023: Kantaverkon 

kehittämissuunnitelmat 2024-2033. 

Saatavilla:https://www.fingrid.fi/globalassets/doku

mentit/fi/kantaverkko/kantaverkon-

kehittaminen/fingrid_kehittamissuunnitelma_2024-

2033.pdf. Viitattu 15.4.2024

• Gasgrid ja Fingrid, 2023: Energian siirtoverkot 

vetytalouden ja puhtaan energiajärjestelmän 

mahdollistajina. Fingridin ja Gasgrid Finlandin 

yhteishankkeen loppuraportti. Saatavilla: 

https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Energian-

siirtoverkot-vetytalouden-ja-puhtaan-

energiajarjestelman-mahdollistajina-

Loppuraportti.pdf Viitattu 15.4.2024

• Madejski, P., Chmiel, K. & al., 2022: Methods and 

Techniques for CO2 Capture: Review of Potential 

Solutions and Applications in Modern Energy 

Technologies. Energies 2022, 15, 887. Saatavilla: 

https://doi.org/10.3390/en15030887. Viitattu 

15.4.2024.

• Sivill, L., Bröckl M. & al., 2022: Vetytalous – 

mahdollisudet ja rajoitteet. Valtioneuvoston 

selvitys- ja tutkimustoiminnan jullkaisusarja 

2022:21. Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla: 

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=UR

N:ISBN:978-952-383-413-2. Viitattu 15.4.2024.

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, 2011: 

Tuotantolaitosten sijoittelu. Opas. Saatavilla:  

https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuot

antolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-

96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+ 

sijoittaminen.pdf

• Ympäristöministeriö, 2003: Asemakaava-

merkinnät ja –määräykset. Opas 12. 

• Ympäristöministeriö, 2007: Osallistuminen yleis- ja 

asemakaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 

1/2007.  

Painamattomat lähteet ja verkkosivut

• Aluehallintovirasto, 2024: Ohjeistus vihreän 

siirtymän hankkeiden etusijahakemuksiin, 

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-

ilmoitukset-ja-hakemukset/vesi-ja-

ymparisto/vihrea-siirtyma-2023-2026. Viitattu 

29.5.2024

• Bac-To-Fuel -tutkimusprojektin verkkosivusto 

bactofuel.eu; verkkoartikkeli ”RED II: The 

renewable Energy Directive”, 

http://bactofuel.eu/red-ii-the-renewable-energy-

directive/. Viitattu 16.5.2024 

• Danish Energy Agency, 2024: verkkosivu 

”Technology Data for Renewable fuels”, 

https://ens.dk/en/our-services/technology-

catalogues/technology-data-renewable-fuels. 

Viitattu 15.4.2024

• Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 2024: EK:n 

verkkosivusto, verkkoartikkeli ”Suomen vihreät 

investoinnit”, https://ek.fi/tutkittua-tietoa/vihreat-

investoinnit/ Viitattu 15.4.2024. 

• European Aviation Safety Agency EASA, 2024: 

verkkosivusto https://www.easa.europa.eu. Viitattu 

15.4.2024. 

https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/
https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/kantaverkon-kehittaminen/fingrid_kehittamissuunnitelma_2024-2033.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/kantaverkon-kehittaminen/fingrid_kehittamissuunnitelma_2024-2033.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/kantaverkon-kehittaminen/fingrid_kehittamissuunnitelma_2024-2033.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/kantaverkon-kehittaminen/fingrid_kehittamissuunnitelma_2024-2033.pdf
https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Energian-siirtoverkot-vetytalouden-ja-puhtaan-energiajarjestelman-mahdollistajina-Loppuraportti.pdf
https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Energian-siirtoverkot-vetytalouden-ja-puhtaan-energiajarjestelman-mahdollistajina-Loppuraportti.pdf
https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Energian-siirtoverkot-vetytalouden-ja-puhtaan-energiajarjestelman-mahdollistajina-Loppuraportti.pdf
https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Energian-siirtoverkot-vetytalouden-ja-puhtaan-energiajarjestelman-mahdollistajina-Loppuraportti.pdf
https://doi.org/10.3390/en15030887
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-413-2
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-413-2
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/vesi-ja-ymparisto/vihrea-siirtyma-2023-2026
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/vesi-ja-ymparisto/vihrea-siirtyma-2023-2026
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/vesi-ja-ymparisto/vihrea-siirtyma-2023-2026
https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels
https://ens.dk/en/our-services/technology-catalogues/technology-data-renewable-fuels
https://ek.fi/tutkittua-tietoa/vihreat-investoinnit/
https://ek.fi/tutkittua-tietoa/vihreat-investoinnit/
https://www.easa.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/en
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• European Aviation Safety Agency EASA, 2024:

verkkosivusto https://www.easa.europa.eu. Viitattu

15.4.2024.

• Eurlex, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

EU-lainsäädäntö (direktiivit ja EU-säädökset).

Viitattu 23.5.2024.

• European Hydrogen Observatory,2024:

verkkoartikkeli ”Scenarios for future hydrogen

demand”, https://observatory.clean-

hydrogen.europa.eu/tools-reports/scenarios-

future-hydrogen-demand. Viitattu 15.4.2024.

• Euroopan komissio, 2023: Commission sets out

rules for renewable energy. Mediatiedote

13.2.2023. Saatavilla:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detai

l/en/IP_23_594  Viitattu 15.4.2024.

• Euroopan komissio, 2024: verkkoartikkeli

”Hydrogen production new rules formally adopted”

https://energy.ec.europa.eu/news/renewable-

hydrogen-production-new-rules-formally-adopted-

2023-06-20_en. Viitattu 15.4.2024.

• Finlex, https://finlex.fi/fi/. Suomen lainsäädäntö.

Viitattu 15.4.2024.

• Fortum, 2020: Verkkoartikkeli “Vetytalous tulee –

ennemmin tai myöhemmin”. Saatavilla:

https://www.fortum.fi/tietoa-

meista/blogi/forthedoers-blogi/vetytalous-tulee-

ennemmin-tai-myohemmin. Viitattu 29.5.2024

• Ramboll, 2024: Lappeenrannan vetyteollisuuden

maankäytöllinen rakenneselvitys. Loppuraportti

26.2.2024.

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, 2024:

verkkosivu https://tukes.fi/vedyn-kasittelyn-ja-

varastoinnin-turvallisuus. Viitattu 31.5.2024.

• Työterveyslaitos, 2017. OVA-ohje: Vety.

Saatavilla: https://www.ttl.fi/ova/vety.html. Viitattu

15.4.2024.

• Ympäristöministeriön verkkosivut https://ym.fi

Viitattu 29.5.2024

o Edellisen alla KATJA-hankkeen esittelysivu

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM028:00/2023

Viitattu 29.5.2024

https://www.easa.europa.eu/
https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/tools-reports/scenarios-future-hydrogen-demand
https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/tools-reports/scenarios-future-hydrogen-demand
https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/tools-reports/scenarios-future-hydrogen-demand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_594
https://energy.ec.europa.eu/news/renewable-hydrogen-production-new-rules-formally-adopted-2023-06-20_en
https://energy.ec.europa.eu/news/renewable-hydrogen-production-new-rules-formally-adopted-2023-06-20_en
https://energy.ec.europa.eu/news/renewable-hydrogen-production-new-rules-formally-adopted-2023-06-20_en
https://finlex.fi/fi/
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/blogi/forthedoers-blogi/vetytalous-tulee-ennemmin-tai-myohemmin
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/blogi/forthedoers-blogi/vetytalous-tulee-ennemmin-tai-myohemmin
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/blogi/forthedoers-blogi/vetytalous-tulee-ennemmin-tai-myohemmin
https://www.ttl.fi/ova/vety.html
https://ym.fi/
https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM028:00/2023
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